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1. INTRODUCERE 

DEFINITII 

Pentru a evita orice dubiu, termenii folositi in prezenta documentatie se refera la cadrul legal și 

metodologic al desfășurării lucrarilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 

• Autoritate contractanta/Beneficiar - persoana numita Achizitor in Contract si succesorii 

legali ai acestei persoane; 

• ”Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul 

de vointa al partilor; 

• ”Contractant” – persoana numita in Contract si succesorii legali ai acestei persoane, precum 

si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Beneficiarului); 

• “Ofertant” – operator economic care depune oferta, viitor Contractant; 

• “Contract” – Acordul Contractual; 

• “Echipamente” – aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile 

Permanente; 

• “Jaloane/milestones”  - repere critice si faze importante (ordin de incepere, predare primire 

amplasament, programul de control, faze determinante, probe si teste, receptie, garantie); 

• ”Parte/Parti” – Beneficiarul si/sau Contractantul dupa cum cere contextul; 

• “Lucrarile Permanente” – lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Contractant 

potrivit prevederilor Contractului; 

• “Lucrarile provizorii” – toate lucrarile provizorii de orice tip  necesare pentru executia si 

terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni –(organizare de santier, 

etc);  

• “Activitati“ - Categorii principale de lucrari – arhitectura, structura, instalatii electrice curenti 

tari, curenti slabi, instalatii termice, sanitare, echipamente din cadrul formularelor F2 si F4 

• "Lucrările" – Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii; 

• Dirigintele de santier - reprezentant al Beneficiarului; 

• RF (Recepția finală) - Conform Art 24 din HG 273/1994 actualizată prin HG nr. 343/2017 

privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a 

recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de 

garanţie este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către Contractant în cadrul 

procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi menţionată în contractul de execuţie/lucrări, 

care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege. 

 

 Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru  
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executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-

un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte 

integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

 Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și 

fără a limita funcționalitățile ofertate. 

 Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 

Sarcini și sunt elaborate în conformitate cu cerințele formularului de propunere tehnică pus la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă.  

 În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 

Contractant care vor avea același înțeles. 

 Ofertanții vor utiliza formularul „Formular propunere tehnică” pentru prezentarea 

propunerii tehnice. Acesta este parte integrantă a Caietului de sarcini, iar Ofertanții trebuie să 

răspundă integral cerințelor incluse în acesta. 

 Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, 

procedeu special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau 

în anexele acestuia trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”. 

2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 

2. Formularul de propunere tehnică 

3. Anexa 1 –Avizele obținute conform CU și autorizația de construire 

4. Anexa 2 – Documente suport -PTh (proiectul tehnic) 

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI 

 Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru 

stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării 

Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a 

Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, 

context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la 
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realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de 

calitate şi performanţă. 

3.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA  

 Tabelul nr. 1  

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate 

Contractantă: 

denumire, adresa, 

pagina web 

MUNICIPIUL LUGOJ 

Municipiul Lugoj, Str. Piata Victoriei nr. 4, judeţul Timiş, cod 

poştal 305500, România, Tel. 0256-352240 

www.primarialugoj.ro 

2 Activitate principală/ 

atribuția principală 

Servicii general ale administratiilor publice 

3.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA 

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru 

stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării 

Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a 

Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context 

care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la 

realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerințe de 

calitate şi performanță. 

Este necesar ca, încă de la început, participanții la această procedură să realizeze o informare clară, 

detaliată și corectă a tuturor documentelor, a amplasamentului, astfel încât să înțeleagă, încă de la 

primul pas, specificul și particularitățile realizării și finalizării în termenul contractat a tuturor 

activităților specifice obiectivului de investiții „Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în 

cartierul Herendești-Bocșei”- Cod Smis proiect 155686. 

Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiții, pentru realizarea tuturor  

activităților și implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca, încă de la început 

Ofertantul (executantul) să înțeleagă în detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în 

contextul descris în prezentul caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia și propriile concluzii. 

Astfel, Ofertantul are obligația de a analiza în detaliu toate aspectele și particularitățile ce țin de 

acest obiectiv de investiții, ținând cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logică 

și cronologică a tuturor activităților și de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărei 

situații care: 

• poate limita posibilitățile de realizare a obiectivelor propuse; 
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• ar putea constitui o amenințare în atingerea realizării și finalizării obiectivului de 

investiții în termenul contractat. 

Astfel, Ofertantul va acționa prompt pentru a preveni sau pentru a pune capăt oricărei 

situații ce poate compromite executarea, finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții în 

termenul contractat. 

              Teritoriul SDL apartine municipiului Lugoj si vizeaza zona urbana a municipiului, zona 

coerenta din punct de vedere economic, social si fizic (fara UTR 8,9,13, 16,17,21,22). Acest teritoriu 

a fost delimitat de Primarie in colaborare cu partenerii din GAL pe baza prevederilor Planului 

Urbanistic General (PUG), indeplinind conditiile de dimensiune si coerenta si cuprinzand 3 ZUM-uri, 

alaturi de zona urbana functionale aferente: ZUM 1 este reprezentat de intregul teritoriu al satului 

apartinator Maguri; ZUM 2 Herendesti – Bocsei cuprinde urmatoarele strazi: str. Herendestiului si 

strada Bocsei; ZUM 3 cuprinde urmatoarele strazi: Strada Dimitrie Cantemir - nr 1-20, strada Aurel 

Vlaicu nr.1-14 si strada I D Suciu nr. 1-18 , fiind delimitata la nord de strada Dimitrie Bolintineanu. 

Cele trei zone marginalizate sunt principalele insule de saracie ale municipiului Lugoj, cu o populatie 

estimata la aproximativ 1 170 persoane (368 copii, din care 130 de etnie roma). Zona vizata in acest 

proiect face parte din teritoriul SDL – ZUM 2. In urma studiului de referinta realizat odata cu 

elaborarea SDL, a fost validata zona ca fiind marginalizata indeplinind urmatoarele trei conditii: 

NIVEL SCAZUT DE CAPITAL UMAN - Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu) este mai mare de 30,40% - (prag minimal 22%); Proporția copiilor și tinerilor (0-17 

ani) din populația totală este de 39,92 % (prag minimal 20,5%); NIVEL SCAZUT DE OCUPARE A FORTEI 

DE MUNCA - Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii 

(salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau 

administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o 

formă de învățământ este de 28,82% (prag minimal 22,5%); CONDITII DE LOCUIRE PRECARA - 

Nesiguranta locativa: Indicatorul are valori ce depășește pragul minimal aferent și este de 100% (prag 

minimal 12%). În zona marginalizată Herendești – Bocsei proporția locuințelor supraaglomerate (< 

15,33 mp pe persoană) este mai mare de 82,29%. Cele 80 de locuințe dispun de un număr de 141 

camere / 3.042 mp / 273 persoane / densitatea medie 11,14 mp / persoană (dosar privare severă de 

locuință). Toate cele 80 de locuințe sunt închiriate de la Primărie sau de la întreprinderea Tehnocer. 

ZUM 2 – Herendești- Bocșei sau cartierul „Mondialul Bocșei“ este situat în Sud Vestul municipiului 

Lugoj, în partea dreaptă a străzii Bocșei, la ieșire din Lugoj, si s-a format la sfârșitul secolului al XIX-

lea în jurul Fabricii de țigle și cărămizi deținută de industriașul Ștefan Bohn, din Jimbolia. Prima 

fabrică a fost ridicată în partea dreaptă a străzii Herendeștiului, la nr. 10, în 1896. Înainte de Primul 

Război Mondial fabricile sunt modernizate, ridicându-se în partea stângă a străzii Herendeștiului mai 

multe case pentru muncitori. Numărul angajaților firmei de triplează de la 200 de muncitori in 1896 

la circa 970 în perioada interbelică. După Marea Unire din 1918, conducerea fabricii proiectează o 

nouă colonie muncitorească compusă din trei șiruri de locuințe: două pe partea stângă (B și C, 
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ridicate în 1923, respectiv 1922, după anii indicați pe calcane), iar una în prelungirea fabricii spre 

oraș (A). Avem de-a face cu o înșirare (reptare) a locuinței tip compusă din cameră și bucătărie (cu 

WC în curte ). După naționalizarea fabricii petrecută în 1948 - soldată cu schimbarea numelui și 

retehnologizarea ei ( “Mondial” ) - locuințele au intrat în administrarea IGOL- ULUI, iar după după 

1990 prin privatizare au revenit în proprietatea Technocer, de la care primăria municipiului a 

răscumpărat o parte dintre case. În prezent această comunitate este cel mai sărac cartier al 

municipiului Lugoj. În realitate o fostă colonie muncitorească (cu locuințe în fostele grajduri), 

cartierul poziționat la marginea municipiului Lugoj reprezintă o zonă cu risc ridicat de instalare a 

sărăciei, discriminării și excluziunii sociale. În momentul realizării studiului de referință, în cadrul 

ZUM 2 nicio persoană nu s-a declarat de etnie roma, prin urmare ZUM 2 este validată ca zona non-

roma. Investitia raspunde problemei 7: Lipsa spațiilor de joacă pentru copii Spațiile de joacă din cele 

3 zone sunt dotate necorespunzător, cu echipamente vechi și nefuncționale, fiind un real pericol 

pentru copiii din zonă. În urma întrunirilor avute cu cele 3 comunități s-a identificat o nevoie reală 

de îmbunătățire a spațiilor de joacă pentru copii, copiii neavând un spațiu amenajat corespunzător 

petrecându-și timpul liber în apropierea carosabilului, crescând astfel riscul de accidente. În ZUM 2 

– Herendești-Bocșei, locul de joacă pentru copii este format din 2 tobogane, la 1 metru depărtare de 

șosea. În Caștela există un teren de fotbal, dar este folosit de persoane juridice care depozitează fier 

vechi. De asemenea, starea precară a echipamentelor existente în locurile de joacă în momentul de 

față reprezintă un real pericol pentru siguranța copiilor. Primăria a amenajat cu ani în urma o serie 

de spații de joacă pentru copiii în cele 3 ZUM-uri, însă în momentul de față echipamentele au fost 

fie furate, fie s-au deteriorat.              

Obiectiv general 

Obiectivul general al acestui proiect vizeaza reducerea numarului de persoane in risc de 

saracie sau excluziune sociala prin cresterea accesului la infrastructura de baza din municipiul Lugoj 

prin amenajarea unui teren de minifotbal si a unul loc de joaca pentru copii in ZUM 2 – Herendești. 

Prin investitia propusa prin proiect se va raspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate ZUM 

2 care vor avea ca efect revitalizarea fizica (crearea unei infrastructuri sociale noi, moderne si 

adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile), economica (Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru 

persoanele vulnerabile ce are ca efect pe termen mediu si lung cresterea ocuparii, forta de munca 

sanatoasa si productiva, evitarea tuturor costurilor sociale asociate locuirii precare/ insalubre/ 

nesigure sau lipsei de locuinte) si sociala (impact direct asupra starii de sanatate; imbunatatirea 

performantelor scolare ale copiilor; cresterea gradului de ocupare in randul adultilor; evitarea 

situatiilor de risc si excluziune sociala). Pe termen lung, proiectul de fata se va integra cu investitiile 

care vor fi realizate in urma implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL „STRATEGIE 

RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”, finantata prin mecanismul DLRC, in 

cadrul parteneriatului public-privat pe care Municipiul Lugoj il are constituit si finantat. Alaturi de 

planul de investitii din cadrul Strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea 
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comunitatii, prezentul proiect poate oferi solutii intr-un context tot mai divers si mai complex, tintind 

inovarea si obtinerea de rezultate care aduc schimbari de durata in comunitate. De asemenea, 

proiectul va duce la completarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA si la implementarea 

Programului Operational Regional urmarind integrarea nevoilor de dezvoltare in ansamblul 

programelor si politicilor publice ale Romaniei, ca stat membru al Uniunii Europene.  

Obiective specifice 

OS1. Înființarea unui spațiu deschis de recreere și petrecere a timpului liber pentru locuitorii din 
ZUM 2 Herendesti Bocșei-2.938 mp 

OS2. Imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii din cartierul Herendesti – Bocsei prin 
asigurarea accesului la infrastructura adecvată de petrecere a timpului liber - 273 persoane. 

 

            Proiectul „Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești-Bocșei”, Cod 

SMIS 155686, a fost selectat spre finanțare în cadrul Componentei 1 POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, 

axa prioritara 9, prioritatea de investitii  9.1 – DLRC (CLLD) Sprijinirea regenerarii economice și sociale 

a comunităților defavorizate în mediul urban. 

Sursa de finantare este compusa din: Fonduri europene si buget propriu (cheltuieli 

neeligibile si contributie proprie).  

 Prezentul caiet de sarcini are ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare teren 

de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești-Bocșei”. 

ATENȚIE! Toate lucrările propuse se regăsesc detaliat în proiectul tehnic (PTh) document ce 

conține cerințele minimale tehnice și de calitate și este parte componentă a acestui Caiet de 

sarcini. 

Ofertantul va analiza și respecta propunerile și recomandările regăsite la nivelul tuturor 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor aferente certificatului de urbanism, PTh., inclusiv la nivelul 

expertizei tehnice și auditului energetic și vor fi implementate în documentațiile elaborate ce se vor 

preda către Autoritatea contractantă. 

 

Anterior elaborării ofertei tehnico – economice, ofertanții pot să vizioneze amplasamentul, în 

zilele de luni-vineri, între orele 08:00 -15:00. 

Vizita amplasamentului este o recomandare a Autorității Contractante, făcută în idea în care 

ofertantul să poată avea toate datele necesare întocmirii unei oferte obiective. 

Potenţialul ofertant interesat să participe la vizitarea amplasamentului va informa, în scris, 

achizitorul cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data / perioada la care se solicită vizitarea 

amplasamentului. Potenţialul ofertant va vizita imobilul cu programare prealabilă, numai în baza 

unui tabel ce va conţine datele de identificare ale persoanelor, aprobat de către achizitor.  
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Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de 

ofertant, semnată și ștampilată în original. 

Autoritatea Contractantă a planificat finalizarea obiectivului de investiții pana in 31.12.2023. 

N.B.: Durata contractului de achiziție publică va coincide cu durata contractului de finanțare. În cazul 

în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act 

adiţional încheiat cu autoritatea de management, de asemenea contractul de servicii de publicitate 

și informare se va prelungi automat pe baza unui act adițional fără modificarea prețului acestuia. 

4. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI 

4.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și 
financiare  
 
Proiectul presupune urmatoarele:  

• Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp  

• Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 330,00 mp  

• Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp  

• Spatii verzi in suprafata de 1586 mp  

• Circulatii pietonale dimensionate  

• Mobilier urban, de joaca si odihna  

 

Tabelul nr. 2 

Activitate Rezultat obținut 

Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării  

obiectivului de investiţii 

Referat privind necesitatea și oportunitatea 

investiției  

Punerea la dispoziția ofertantului a Proiectului 

Tehnic (PTH) 

Proiectului Tehnic (PTH) elaborat în anul 2023, 

realizat de S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L. 

 

 Rezultatele identificate în tabelul de mai sus (Proiectul tehnic) constituie date de intrare 

pentru realizarea activităților în Contract și sunt constituite în anexe care fac parte integrantă din 

prezentul Caiet de Sarcini.  

 Proiectul tehnic a fost finalizat cu utilizarea de informații din următoarele studii de 

specialitate realizate după cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul nr. 3 
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Studiul realizat  

Studiu geotehnic   

Studiu topografic 

PTh elaborat în anul 2023, realizat de S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L. 

 

 Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii 

indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt incluse în anexa la prezentul Caiet 

de Sarcini: 

• Certificat de urbanism 

• Avize, acorduri, autorizații - Avizele și acordurile constituie date de intrare prin specificul 

de a prezenta condițiile premergătoare și condițiile în care lucrările trebuie să fie 

executate, acestea condiționând astfel soluțiile tehnice și modul de organizare a lucrărilor. 

În vederea corelării cu activitățile care urmează a fi prestate, se vor avea în vedere 

următoarele pentru faza de elaborare a documentației PAC și a documentațiilor pentru 

obținerea avizelor: 

o Avizele definitive și în termen de valabilitate obținute la faza PTh se vor însuși ca 

atare de către Executant 

o Avizele provizorii obținute la faza PTh și care sunt solicitate prin Certificatul de 

Urbanism vor face obiectul prestării serviciilor, în sensul elaborării de către 

Executant a documentațiilor pentru obținerea avizelor definitive 

o Avizele ieșite din termenul de valabilitate obținute la faza PTh și care sunt 

solicitate prin Certificatul de Urbanism vor face obiectul prestării serviciilor, în 

sensul elaborării de către Executant a documentațiilor pentru obținerea avizelor 

definitive 

• Expertiza tehnica 

 

 Conținutul PTH și al studiilor aferente sunt prezentate în anexe la prezentul Caiet de Sarcini. 

4.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea contractului 

Obiectivul general al proiectului este de execuție lucrări conform PTH, inclusiv organizarea 

de santier si furnizarea de echipamente si dotari, prin amenajare teren de minifotbal și loc de joacă 

în cartierul Herendești-Bocșei. 

4.3 Descrierea lucrărilor aferente proiectului 

- Lucrari pavaje cu pavele autoblocante  

- Lucrari de beton si beton armat  
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- Lucari suprafata de joc  
- Lucrari confectii metalice  

- Lucrari schele metalice  

- Organizare de santier  

- Lucrari de peisagistica – plantare si gazonare  

4.4 Activitățile solicitate 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate 

în Anexe (PTH și studii aferente, conform autorizației de construire), inclusiv organizarea de santier 

si furnizare de echipamente si dotari. 

 Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din 

această procedură: 

 

Tabelul nr. 4 

Nr. Activitate Detaliere activități 

1 Lucrări de execuție i. achiziționarea tuturor materialelor și 

produselor necesare, a tuturor utilajelor, 

mijloacelor și echipamentelor (inclusiv 

orice utilaj de ridicare sau manipulare) 

necesare pentru execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie 

necesară pentru pregătirea șantierului, sau 

orice autorizație necesară Contractantului 

de la autoritățile competente pentru 

executarea lucrărilor și realizarea 

activităților și lucrărilor temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, 

utilaje, componente și echipamente de 

lucru, a oricărui mijloc normal sau 

extraordinar necesar pentru execuția 

lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum 

sunt aceste testări și teste solicitate prin 

legislația și reglementările în domeniul 

sistemului de asigurare a calității în 

construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru 
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execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a 

lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru 

menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări 

sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare 

Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se 

limitează la: 

a. Programul de execuție; 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor 

materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare 

pentru Cartea tehnică a construcției, 

inclusiv documentarea instrucțiunilor de 

exploatare   
2  Furnizarea de echipamente si dotari a. Plasarea si furnizarea echipamentelor 

mentionate in PT, respectand fisa 
tehnica. 

 

 Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în 

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PTH și a documentelor suport. 

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 5 

ani (art.7, alin.3 din Legea 10/1995). Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii 

defectelor calitative constatate în această perioadă. 

4.5 Date de intrare utilizate de contractant 

Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare: 

- Proiect tehnic de execuție - părțile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice 

pe specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul 

general de realizare a investiției); 
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- Proiect tehnic de execuție - părțile desenate (planșe de ansamblu, precum și planșe aferente 

specialităților); 

- Autorizatia de construire; 

- orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea 

execuției lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a  se limita la documentele elaborate de terțe 

părți angajate de autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție 

– managerul de proiect, contractantul pentru supervizare/dirigenție etc. 

4.6 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

 Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini 

trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

 

Tabelul nr. 5 

 Activitate/Etapă Rezultat așteptat  

1 Execuția lucrărilor i. Toate lucrările pe discipline realizate pe 

deplin în conformitate cu cerințele Caietului 

de sarcini 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate 

corespunzător și procedurile privind 

gestionarea deșeurilor respectate în 

totalitate; Toate documentațiile necesare și 

care au fost utilizate pentru planificarea 

execuției, pentru execuția, controlul 

execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum 

sunt acestea indicate la paragraful de mai 

jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și 

curățat de orice echipament, utilaj sau 

material utilizat de Contractant pe perioada 

execuției lucrărilor (subactivitate care va fi 

efectuata în fiecare zi lucrătoare a 

Executantului). 

2 Furnizarea de echipamente si dotari furnizarea echipamentelor mentionate in 

PT, respectand fisa tehnica 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției 

și finalizarea lucrărilor includ:  
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i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 

atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și 

celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă 

calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate 

prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și 

nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 

inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor. 

 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de plăți 

intermediare de către Contractant: 

i. Situații de lucrări parțiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 cu privire la 

recepțiile parțiale 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a 

finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct 

de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 

 

Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului  

 

Tabelul nr. 6 

Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

1 Execuția lucrărilor i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplin în conformitate 

cu cerințele Caietului de sarcini și transpunerea în integralitate a 

documentației tehnice pe șantier; 
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Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 

Contractului; 

iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare; 

iv. Obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces; 

v. Asigurarea pregătirii șantierului; 

vi. Realizarea organizării de șantier; 

vii. Asigurarea controlului calității lucrărilor executate; 

viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pe 

durata execuției lucrărilor pe șantier. 

 Furnizarea de 

echipamente si dotari 

ix. Plasarea si furnizarea echipamentelor mentionate in PT, respectand 

fisa tehnica. 

 

Plata lucrărilor se va realiza ulterior situațiilor de lucrări predate de către Contractant, în 

conformitate cu activitățile și livrabilele descrise în cadrul Caietului de sarcini. Modalitatea de 

realizare a recepției este, de asemenea, descrisă în cadrul caietului de sarcini. 

Beneficicarul poate să opteze pentru mecanismul cererii de plată reglementat de OUG 

40/2015, iar plata lucrărilor să se facă doar după încasarea ajutorului nerambursabil de către AC în 

maxim 5 zile. 

4.7 Personalul contractantului 

4.7.1 Experți principali 

 Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și 

obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale 

aplicabile tuturor categoriilor de lucrări cuprinse în obiectul contractului (PTH), în conformitate cu 

prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente (Responsabil(i) tehnic(i) cu execuţia lucrărilor de 

construcţii, Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu atestat profesional în termen 

de valabilitate eliberat de un organism recunoscut la nivel național, conform prevederilor legii 

319/2006 și normelor de aplicare din HG 1425/2006 coroborat cu HG 300/2006- cerințe minime de 

securitate și sănătate privind șantierele temporare sau mobile, alți specialiști atestați conform 

legii, necesari în vederea realizării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la 

lucrările de construcţii). Ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care vor 

interveni acești experți în executarea viitorului contract, precum și modul în care ofertantul și-a 

asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 
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persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective) 

 

Descrierea viitoarelor atribuții și responsabilități ale experților cheie 

 

Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că 

deține următoarele calificări educaționale și profesionale pentru personalul ce va realiza efectiv 

activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit: 

1. Manager de proiect 

• Deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus (dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obținut pe parcursul profesional cu 

referire la managementul de proiect, recunoscută cel putin la nivel național, cum ar fi 

"Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919/ 242101 sau echivalent) 

• Experienţă specifică de cel puţin 3 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut 

responsabilităţi şi sarcini de manager de proiect în proiecte similare. Prin proiecte similare 

se înțelege contracte de lucrări (execuție pe baza proiectului tehnic elaborat de Beneficiar 

doar execuție), conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.m) din Legea nr.98/2016, de 

reabilitare și/sau modernizare și/sau extindere și/sau reparații capitale. 

 

Atribuții și responsabilități: 

- Răspunde de gestionarea resurselor umane și materiale conform cu planificarea proiectului, 

precum și de alocarea lor corecta activităților proiectului. 

- Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contract. 

- Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator, parteneri și 

beneficiari. 

- Acordă sprijin în evaluarea performanțelor membrilor echipei pe care o conduce. 

- Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine. 

- Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare și sancționare ale personalului din subordine, 

participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne 

și prevederilor legislative în vigoare. 

- Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces. 

- Răspunde de relația cu partenerii, clienții și beneficiarii. 

- Privind securitatea și sănătatea muncii. 

- Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI și răspunde de însușirea și 

respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect. 

- Răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă și a celei periodice a tuturor angajaților din 

subordine. 
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- Consemnează rezultatul instruirii în fișele de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, 

a duratei și a datei instruirii. 

- Răspunde de păstrarea fișelor de instruire individuală ale angajaților din subordine. 

- Răspunde de luarea la cunoștință și de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în 

zonele cu risc ridicat. 

- Răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură 

stabilite de angajator în Planul de prevenire și protecție în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea 

securității și sănătății angajaților din subordine. 

- Privind regulamentele / procedurile de lucru. 

- Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, 

punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.). 

 

2. Șef de șantier 

• Studii superioare în domeniul ingineriei  - construcții civile, finalizate prin diplomă de licență 

sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare 

• Experienţă specifică de cel puţin 3 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut 

responsabilităţi şi sarcini de șef /coordonator proiect în proiecte similare. Prin proiecte 

similare se înțelege execuție pentru lucrări de construire / extindere / 

modernizare/reabilitare. 

 

Atribuții și responsabilități: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 

- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

- să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 

- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

 

3. Responsabil tehnic cu execuția  
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Responsabili tehnici cu execuția pentru domeniile aferente prezentului contract, atestati 

conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016 

 

Atribuții și responsabilități: 

- să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie 

verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi; 

- să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 

lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum 

şi programele de realizare a construcţiilor; 

- să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspund; 

- să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea 

respectării prezentului Regulament; 

- să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate 

sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după 

remedierea acestora. 

 

4. Inginer Asigurarea Calității 

 

• Studii superioare în domeniul ingineriei construcții civile finalizate prin diplomă de licență 

sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare 

• Experienţă specifică - a detinut poziția de Inginer Constructor Responsabil Calitate și/sau 

Inginer pentru Asigurarea Calității și/ sau Inspector Asigurarea Calității și/sau Inginer 

Calitate și/ sau Responsabil control calitate și/ sau Responsabil tehnic cu calitatea și/ sau 

Responsabil cu asigurarea calității și/sau Inginer materiale și/sau Inspector materiale, în 

cadrul unui contract de supervizare execuție lucrări și/sau supervizare execuție lucrări 

și/sau execuție lucrări și/sau execuție lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/ 

sau lărgire și/sau reabilitare de construcție civilă. 

 

Atribuții și responsabilități: 

- Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost 

autorizat; 

- Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare; 

- Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii 

lucrărilor de construcţii; 

- Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri; 
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- Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi 

„Planul Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 

- Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului 

Calităţii” adoptat; 

- Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, 

reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; 

- Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii 

întreprinderii de acţiuni preventive sau corective; 

- Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de 

conformitate, declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic; 

- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 

- Verifică calitatea remedierilor executate; 

- Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin 

Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 

- Nu participă la soluţionarea, supravegherea şi conducerea lucrărilor de remediere a 

neconformităţilor sau de realizare a acţiunilor corective. 

 

Modalitatea de îndeplinire pentru toți experții de mai sus identificați: 

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să 

utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE 

(răspuns) rubrica "Diplome de studii și calificări profesionale". 

Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare privind deținerea de către Operatorul 

Economic Ofertant a calificărilor educaționale și calificărilor profesionale solicitate, orice Operator 

Economic Ofertant are dreptul: 

1. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface 

cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant 

și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu condiția 

ca Terțul Susținător să desfășoare efectiv lucrarile în legătură cu care sunt necesare calificările pe 

care le deține; 

2. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 

53 din Legea nr. 98/2016. 

La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 

nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului 

ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual 

sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind 

calificările educaționale și calificările profesionale deținute de Operatorul Economic Ofertant prin 
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prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica 

"Diplome de studii și calificări profesionale". 

Documentele suport includ, dar nu se limitează la extras din registrul de evidență al salariaților, 

diplome de studii, curriculum vitae, recomandări sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în 

DUAE (răspuns) ca documente suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu 

demonstrarea "deținerii calificărilor educaționale și calificărilor profesionale de către Operatorul 

Economic Ofertant”. 

 

Fiecare ofertant trebuie să includă în Propunerea Tehnică descrierea categoriilor de 

expertiză și numărul de experți pentru fiecare categorie, în funcție de abordarea și metodologia în 

prestarea serviciilor care pot diferi de la un Contractant la altul, în funcție de gradul de automatizare 

a activității și de resursele disponibile la nivelul fiecărui operator economic .  

 Personalul care are un rol determinant în realizarea serviciilor în cadrul Contractului este 

denumit generic “personal cheie”. 

 Fiecare ofertant își va stabili numărul de experți solicitat pentru fiecare categorie și numărul 

de zile pe expert sau pe categorie. 

 Fiecare ofertant își va stabili profilul experților principali pe care îi va utiliza pentru finalizarea 

contractului. 

 

 Profilul experților ar trebui să includă cel puțin: 

a. Categoria și durata de experiență echivalentă; 

b. Calificări educaționale și/sau profesionale. 

 

 Ofertantul are următoarele obligații: 

a. Obligația de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, în conformitate cu cerințele 

minime obligatorii definite în Caietul de Sarcini. 

b. Contractantul are întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților descrise în 

Caietul de Sarcini. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților, 

Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, 

acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, 

Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 

 

 Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul 

trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele stabilite prin Propunerea  pentru 

membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu poate fi mai mare 

decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui 
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expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

 Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Manager de 

prooiect si un Șef de șantier care vor relaționa direct cu personalul Autorității Contractante 

responsabil de executarea Contractului. Acestia sunt responsabili de organizarea și supravegherea 

tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului.  

Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și 

trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de 

pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 

prealabil al Autorității Contractante. 

  

 Autoritatea Contractantă are posibilitatea să solicite înlocuirea personalului pe perioada 

derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru 

al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor 

stabilite. 

 Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului 

Autorității Contractante,  la un interval de o lună, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea 

anterioară pentru activitatea din șantier. 

 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect din partea beneficiarului contractului de 

executie. 

 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba 

română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi”.  

 Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

 Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități 

pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 
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Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea 

de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

4.7.2 Experți secundari 

 Experții secundari se definesc ca fiind toți experții care vor avea un rol în îndeplinirea 

activităților Contractului în legătură directă de obiectivele acestuia. Deși denumirea generică 

utilizată în Caietul de Sarcini este de secundari- sau non-cheie – aceștia au deseori un rol crucial în 

derularea Contractului.Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant; noțiunea 

de expert secundar trebuie tratată în contextul Contractului. În practică, experții secundari/non-

cheie pot fi: 

i. cei care au rol crucial în activitățile din cadrul contractelor, chiar dacă, prin raportare la 

durata Contractului sau cantitatea de efort în realizarea activității reprezintă o pondere 

relativ mică în totalul efortului, furnizând informații specifice, din domenii de nișă dar 

care sunt absolut esențiale pentru realizarea activităților în Contract și obținerea 

rezultatelor; 

ii. cei care oferă suport experților cheie. 

 Calificările educaționale și profesionale ale experților non-cheie nu sunt parte a procesului 

de evaluare, însă rolul acestora în activitățile Contractului trebuie evidențiat. Modalitatea în care 

Ofertanții asigură accesul la experții non-cheie pe perioada derulării Contractului, precum și modul 

în care este gestionată activitatea acestora în cadrul Contractului.  

4.7.3 Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților 

principali în cadrul Contractului 

 

Contractantul va asigura pentru activitățile din Contract, personal de backstopping/suport 

pentru executarea contractului.  

 Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care 

acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice 

activitate care contribuie la îndeplinirea activităților conform Contractului (de exemplu:în funcție de 

dimensiunea operatorilor economici ce activează pe piața căreia îi sunt adresate serviciile, 

personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul 

operatorului economic, care decide și înlocuiește oricare dintre experți în cazul unor indisponibilități 

temporare sau permanente sau la solicitarea Autorității Contractante sau care contribuie la 

realizarea controlului de calitate în cadrul respectivului contract, sau pune la dispoziție date de 

intrare pentru activitatea unui expert cheie) 
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4.7.4 Alte cerințe legate de personalul direct implicat în execuția lucrărilor 

 Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale, certificării pentru activităţi specifice care necesită atestări de la 

organisme de specialitate și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare 

pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea 

obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

 Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să 

nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu 

activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare 

a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice 

situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților 

desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

 Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre 

experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, 

legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare 

în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

 Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-

cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea 

activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de 

numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul 

Contractului. 

4.8 Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului 

 Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară 

activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru 

a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului. 

 Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare 

scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv 

aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access 

la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în Contract. 

4.9 Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea 

Contractului 

 Pentru derularea contractului, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție: 

a. Birouri pentru întâlniri, 

b. Infrastructură TIC pentru prezentări în cadrul derulării proiectului. 
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 Resursele de tip software utilizate pentru accesarea și analizarea rezultatelor din Contract 

sau pentru planificarea și monitorizarea activităților pot fi:  Excel, Word. 

4.10 Modificări tehnice 

 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul 

de sarcini. Modificările vor fi realizate în conformitate cu prevederile clauzei 37 – Contract condiții 

generale și cu prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021. 

5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

5.1 Responsabilități cu caracter general referitoare la execuția lucrărilor 

 În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare 

(conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate 

de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 

incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate 

de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total si 

in parte pentru fiecare beneficiar, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, 

detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate 

în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 
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originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, 

onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 

la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 

Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 

plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul 

propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate 

și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de 

ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

 Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul 

Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 

Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

 Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 

bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 

înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 

domeniu.  

 Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 
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Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 

toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

 Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 

situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 

responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

 Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților 

pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 

înconjurător.  Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 

substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu 

generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau 

substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile 

din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

 În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 

printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

 Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

 Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări 

stabilite la faza proiect tehnic.   

 Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor 

de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 

Autorității Contractante.  

 Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea 

ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

 Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 

și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând 

fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 

determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 
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verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 

Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

 Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 

propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

 Contractantul va verifica lucrările și va notifica Supervizorul/Dirigintele de șantier privind 

îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a 

recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 

notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura 

prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

 Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 

de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Aceste obligații generale ale 

Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor 

completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

 Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 

necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare 

pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

5.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

 Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică (PTh) pusă la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă, în conformitate cu Autorizația de Construire. Totodată este 

responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din 

partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

 Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 

Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 

Contractului ce rezultă din această procedură.  

5.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

 Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

 În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 

revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în 
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Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, 

participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de 

execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul 

poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate 

dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum 

accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității 

Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice 

ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu 

în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor pentru fiecare corp in parte 

din proiect! Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea 

modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către 

Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru 

achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea 

de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp 

alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 

fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 

propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

 Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 

proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va 

include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de 
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explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de 

răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai 

apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi 

condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate 

pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

5.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet 

de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 

documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 

prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 

Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

 După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

 Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 

proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe 

părți.  

5.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

 Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă 

a lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

 Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, 

capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de 

Explozie (LIE).  

5.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 
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Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, 

întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor 

la starea inițială. 

 Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 

bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de 

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier 

etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea 

și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

5.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice/PTh 

 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 

șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate 

în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  
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iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc 

la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 

doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 

sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor. 

 

 Ofertantul va include în cadrul prețului aferent Ofertei financiare pe care o va prezenta 

Autorității contractante, toate cheltuielile necesare, ținând cont și de următoarele aspecte, dar fără 

a se limita doar la cele menționate, după cum urmează: 

• relocarea de echipamente de comunicații cu asigurarea condițiilor de funcționalitate, 

demontarea, transportul și montarea acestora, precum și demontarea - mutarea - montarea 

sistemului de videoconferință dar și a mobilierului existent în clădire, dintr-un tronson în altul (doar 

dacă este necesar), în vederea predării următorului amplasament necesar desfășurării lucrărilor; 

• achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor 

și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția 

lucrărilor, precum și asigurarea personalului corespunzător; 

• orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului și asigurarea 

funcționării continue a tuturor utilităților (energie electrică, apă, comunicații, etc.) aferente 

desfășurării activității în spațiile precizate de Autoritatea contractantă, sau orice autorizație 

necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor, inclusiv a 

mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/


 

MUNICIPIUL LUGOJ 

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102 

Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393  

proiecte@primarialugoj.ro 

 

 

 

Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timiș Romania 
Tel: +4 0256 352 240   Fax: +4 0256 350 393 
contact@primarialugoj.ro   www.primarialugoj.ro pag. 34  

lucrărilor provizorii precum și realizarea tuturor activităților. Toate aceste măsuri vor fi executate cu 

avizul prealabil al reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne; 

• transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a 

personalului, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

• orice testare, probe, încercări, expertize și teste relevante, așa cum sunt acestea solicitate 

prin legislația și reglementările tehnice în domeniu aplicabile, a calității în construcții; 

Pentru lucrările de umpluturi cu pamânt și compactare, verificarea  gradului  de  compactare  

realizat  se  face  prin  extragerea  de  probe  din  stratul compactat  pe  30  cm  adâncime  şi  

compararea  densităţii  în  stare  uscată  a  acestor  probe  cu densitatea  în stare  uscată  maximă  

stabilită prin încercarea  Proctor normal, STAS 1913/13-83.  

• orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și de asemenea orice costuri pentru 

realizarea testărilor, probelor, etc.; 

• întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă;  

• activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii, cu respectarea tuturor 

prevederilor legale, paza lucrărilor și materialelor; 

•   alte cheltuieli care nu sunt specificate în prezentul caiet de sarcini, dar pe care Ofertantul 

le consideră necesare pentru avizare/autorizare, executare, testare, finalizare, asigurarea 

funcționalității obiectivului de investiții, recepționare în termenul contractat, conform prevederilor 

legale. 

 

 Principale obligații și răspunderi ale executanților  

Lucrările de construcții și instalațiile aferente realizării obiectivului de investiții se vor realiza 

de către executantul lucrărilor în baza proiectelor tehnice, cu respectarea tuturor prevederilor 

legale, a prescripțiilor tehnice aferente fiecărei specialități, a normelor tehnice privind apărarea 

împotriva incendiilor, siguranței și sănătății în muncă, etc. 

Astfel, Executantul prin lucrările realizate are obligația de a asigura nivelul de calitate 

corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, prevăzute de 

legislația în vigoare. 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr.10/1995, Ofertantul prin executantul lucrărilor 

are următoarele obligații principale și răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor: 

a) sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate 

în proiecte, în vederea soluționării. În vederea sesizării eventualelor neconformități și 

neconcordanțe constatate în proiect, înainte de începerea lucrărilor, executantul are obligația de a 

studia în detaliu toate proiectele tehnice pentru toate specialitățile și de semnala în scris Autorității 

contractante, în maxim 5 zile lucrătoare, toate neconcordanțele și neconformitățile constate, de a 
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le înainta și proiectantului în vederea remedierii acestora cu celeritate. Autoritatea contractantă 

poate convoca în maxim 5 zile lucrătoare o ședință de lucru la care are obligația de a participa toți 

factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții. 

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe 

bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate 

conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția construcții și instalații, 

autorizați (R.T.E.); 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii 

acordului de continuare a lucrărilor; 

 Executantul lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiții are 

obligația conform prevederilor legale și programului de control în faze de execuție determinante 

avizat de către Consiliul Local să anunțe Autoritatea contractantă, dirigintele de șantier și 

proiectantul prin adresă scrisă, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare anterior datei efectuării 

controlului în faza de execuție determinantă respectivă. În adresa menționată, Executantul va 

specifica faptul că a efectuat toate verificările necesare (documente, lucrări, etc.) și că sunt 

îndeplinite condițiile necesare efectuării controlului în fază determinantă, în scopul autorizării 

continuării lucrărilor.  

 Înaintea datei efectuării controlului în fază determinantă, Executantul (Șef de șantier și 

R.T.E.), Dirigintele de șantier, Proiectantul vor verifica dacă sunt întrunite și asigurate conform 

prevederilor legale și reglementărilor tehnice specifice, condițiile de verificare a lucrărilor ajunse în 

fazele de execuție determinante. 

e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 

gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în 

proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de 

proiectanți cu acordul Autorității Contractante; 

g) respectarea documentației tehnice (proiecte și detalii de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Autorității contractante - Serviciul Controlul Calității în 

Construcții în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 
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i) propunerea spre recepție numai a construcțiilor și instalațiilor care corespund cerințelor de 

calitate și pentru care a predat Autorității Contractante documentele aferente cărții tehnice a 

construcției (capitolul B -  Documentația privind execuția lucrărilor); 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 

de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor; 

  m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de 

răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 

calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare. 

Notă 1. Reiterăm faptul că, este foarte important ca, încă de la început Executantul lucrărilor să aibă 

în vedere faptul că amplasamentul lucrărilor nu va fi liber de orice sarcini. Executantul trebuie să țină 

cont de faptul că spațiile se vor elibera etapizat, fără întreruperea activităților principale ale clădirii, 

execuția lucrărilor realizându-se de asemenea etapizat, pe baza unei permutări între spațiile 

finalizate, spațiile în curs de execuție și spațiile utilizate, sens în care vor analiza toate aspectele ce 

țin de această situație și se vor lua toate măsurile necesare pentru executarea lucrărilor în condițiile 

menționate și finalizării tuturor lucrărilor în termenul contractat. De asemenea, este foarte 

importantă a se avea în vedere de către Ofertant și lucrările provizorii, aspect ce necesit, după caz, 

realizarea documentațiilor aferente, obținerea eventualelor avize/autorizații/acorduri, relocarea 

unor echipamente precum și funcționarea altora în locația existentă, executarea tuturor lucrărilor 

provizorii necesare funcționării clădirii/tronsoanelor pe toată perioada execuției lucrărilor. 

Executantul va avea în vedere protejarea obiectelor de mobilier și suprafețele pe care nu se intervine 

dar care pot suferi degradări ca urmare a execuției lucrărilor.  

 În vederea realizării în bune condiții a obiectivului de investiții, înainte de începerea 

lucrărilor, la demararea activității de execuție a lucrărilor, se va realiza la sediul șantierului prima 

ședință, la care vor participa toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții. Procesul - 

verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților de execuție din cadrul Contractului se întocmește 

prin grija Dirigintelui de șantier.  

 Pe parcursul execuției lucrărilor, Ofertantul va asigura toate condițiile necesare desfășurării 

întâlnirilor/ședințelor de monitorizare a progresului lucrărilor,organizate săptămânal/la două 

săptămâni sau ori de câte ori situația o impune, activități realizatecu scopul de a asigura înțelegerea 
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și buna execuție a  lucrărilor, monitorizarea și emiterea unor soluții operative. La aceste ședințe vor 

fi invitați și vor participa obligatoriu factori decizionali din partea Ofertantului, Autorității 

contractante, beneficiarului, dirigintele de șantier, precum și alte persoane considerate necesare de 

către fiecare parte.  

 Pentru întâlnirile menționate, Ofertantul va pregăti o situație care va conține: o evaluare a 

stadiului actual al lucrării, o listă cu elementele de acțiune, listă cu eventualele riscuri identificate, 

măsurile propuse de prevenire sau depășire a punctelor critice, cu precizarea după caz, a termenelor 

de realizare, graficul lucrării și stadiul îndeplinirii acestuia, etc.  

 Minuta ședinței de monitorizare a progresului lucrărilor se va întocmi la finalul ședinței prin 

grija Dirigintelui de șantier, se va semna de către toate persoanele prezente la ședință, fiecare 

participant primind prin grija elaboratorului câte o copie, imediat sau în termen de maxim  24 de ore 

de la data întâlnirii. Minuta va fi înregistrată/datată și semnată de către toți factorii implicați în 

realizarea obiectivului de investiții. 

 Documentul original al minutei se va păstra de către Dirigintele de șantier pentru a fi inclus 

în Cartea Tehnică a Construcției (cap. B – Documentația privind execuția). 

 Pe parcursul derulării lucrărilor, Executant va întocmi și va prezenta în fiecare lună atașamente 

pentru toate lucrările executate(măsurători pentru verificarea tuturor lucrărilor real executate, cu 

verificarea pe teren împreună cu dirigintele de șantier a tuturor stadiilor fizice și a cantităților de 

lucrări realizate), documente ce au rolul de a indica lucrările executate pe șantier, cantitativ pe 

articole de deviz. Atașamentele vor fi semnate de Executant și confirmate de către Dirigintele de 

șantier, după caz de reprezentanți ai Autorității contractante și vor sta la baza situațiilor lunare de 

lucrări real executate iar la finalizarea tuturor lucrărilor vor face parte din capitolul B (documentația 

privind execuția) a Cărții tehnice a construcției. 

 De asemenea,pe parcursul lucrărilor, Ofertantul prin Executantul lucrărilor are obligația de a 

notifica în scris Autorității contractante, proiectantului și dirigintelui de șantier, data la care va 

acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de data 

la care va acoperi lucrările. Autoritatea contractantă prin Dirigintele de șantier și/sau prin 

reprezentantul desemnat de aceasta să monitorizeze lucrările de construcții și instalații, are obligația 

de a se prezenta la data stabilită unde împreună cu proiectantul și reprezentanții executantului vor 

verifica lucrările realizate și documentele aferente acestora și vor încheia documentele legale 

aferente verificării calității lucrărilor ce devin ascunse. Procesele - verbale de recepție calitativă a 

lucrărilor ce devin ascunse vor fi însoțite obligatoriu și de fotografii ale lucrărilor. Fotografiile vor 

avea stipulat data și ora realizării verificărilor și se vor printa color în aceeași zi de către Executant, 

fiind anexe ale proceselor - verbale. 
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 Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru paza și protecția tuturor 

lucrărilor, materialelor, echipamentelor, utilajelor din șantier pe toată perioada de execuție a 

lucrărilor până la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor, respectiv predarea obiectivului de 

investiții finalizat în totalitate către Autoritatea contractantă în baza unui proces-verbal de predare-

primire. Ofertantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, 

echipamente, materiale, transport, etc.) pentru activitățile solicitate de persoana care realizează 

testările tehnice, probe, încercări, etc..  

 Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către Executant pe toată durata existenței șantierului.  

 Executantul este responsabil de existența materialelor și a echipamentelor montate la 

obiectivul de investiții și după recepționarea acestora în cadrul situațiilor de lucrări, până la 

efectuarea recepției la terminarea tuturor lucrărilor. Astfel, Executantul este direct răspunzător în 

cazul în care, există neconcordanțe între categoriile de lucrări recepționate și cele existente în 

șantier, remontarea sau executarea acestora realizându-se pe cheltuiala Ofertantului. 

 Ofertantul prin Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare astfel încât verificarea 

execuției lucrărilor de construcții și instalații să se realizeze cu instrumente electronice (rulete, 

șublere, etc.) aparate/echipamente/etc., etalonate, verificate metrologic și menținute în stare de 

funcționare a mijloacelor de măsurare și control utilizate în domeniu, conform prevederilor legale. 

 Ofertantul va executa, testa și termina toate lucrările în conformitate cu prevederile 

contractului ce se va încheia și conform instrucțiunilor Autorității contractante și va remedia orice 

defecte ale lucrărilor. Ofertantul prin Executantul lucrărilor va asigura în totalitate supravegherea, 

forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, 

fie definitive. Ofertantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor ce vor fi contractate, precum 

și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane 

necesare realizării și finalizării obiectivului de investiții. 

 La finalizarea tuturor lucrărilor, Executantul va comunica în scris Autorității contractante data 

finalizării tuturor lucrărilor contractante și va solicita acesteia din urmă convocarea comisiei de 

recepție. Executantul lucrărilor are obligația de a participa la întocmirea Cărții tehnice a construcției, 

respectiv capitolul B (documentația privind execuția lucrărilor). Reprezentanții Executanților vor 

participa în mod obligatoriu, în calitate de invitați la recepția la terminarea lucrărilor precum și la 

recepția finală, potrivit art. 11, alin. (5), art. 25, alin. (2) din H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. 

nr. 343/18.05.2017, coroborat cu prevederile art. 17, alin. (2) din Legea nr. 10/1995 . 

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranța, calitatea 

lucrărilor executate. 
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Notă 2.    În vederea recuperării unei cantități cât mai mari de materiale și elemente de construcții, 

la elementele ce se vor demonta/demola aplica tehnologii de demontare „bucată cu bucată”.  

În vederea ușurării sortării materialelor ce urmează a fi recuperate, pentru utilizare ca atare 

sau după reciclare, demolarea se va face în etape succesive; în fiecare etapă urmează a fi desfăcute 

lucrări de construcții cuprinzând același tip de materiale, care se va evacua din zona de lucru înainte 

de începerea etapei următoare.  

Materialele principale rezultate din demolările structurii de rezistență a construcțiilor sunt 

deșeurile (plastic, sticlă, metal, lemn), molozul rezultat din demolările fundațiilor de beton, zidăriilor 

de cărămidă, tencuieli, pulberi, pământ cu piatră.  

Deșeurile rezultate din spargerea betonului din placă și fundații vor fi transportate la groapa 

ecologică. 

În urma procesului de demolare/demontare se va trece la sortarea și gruparea generală a 

materialelor rezultate pe grupe. Deșeurile de metal ( și după caz sticlă, plastic, deșeuri lemn, etc)  

rezultate în urma demolării vor fi sortate și ulterior vor fi transportate din incinta șantierului. 

5.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 

către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 

propriului sistem de management al calității. 

 Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 

este: 

- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale 

sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

 În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 

conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 

Autoritatea Contractantă.  

 Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 

obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce 

urmează a fi executate.  

 Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 

furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
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subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca 

aceștia să înceapă lucrul.  

 Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante 

după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile 

abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

 Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) 

care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

 Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

5.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

6. IPOTEZE ȘI RISCURI 

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 

descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

 În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare 

(de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. activitățile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția 

Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 

autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în 

continuare.  
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 Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot 

consta în: 

1. mediul în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea: 

a. strategice – care țin de strategia autorității contractante sau a sectorului administrației 

publice în care își desfășoară activitatea, cum ar fi dar fără a se limita la: modificări ale 

actului normativ de organizare şi funcţionare al autorității contractante, ale 

documentelor de politici publice etc. 

b. financiare – care țin de accesul la resurse financiare, cum ar fi dar fără a se limita la: 

riscurile care afectează bugetul autorității contractante. 

c. reputaționale – cum ar fi dar fără a se limita la: pierderea încrederii pe care factorii 

interesaţi o au în autoritatea contractantă, publicitate negativă etc. 

d. tehnologice - cum ar fi dar fără a se limita: la gradul mare de uzură morală a sistemelor 

IT/tehnologiei existente, necesitatea utilizării anumitor programe şi aplicaţiilor 

informatice specializate, formatul electronic și semnătura electronică a documentelor 

etc. 

e. de mediu - cum ar fi dar fără a se limita la: obligativitatea adoptării unor practici 

prietenoase cu mediul: colectarea, reciclarea, înlocuirea hârtiei cu alternative 

electronice, folosirea surselor de energie regenerabilă etc. 

 

2. gestionarea portofoliului de procese de achiziție publică: 

a. stabilirea abordării achizițiilor publice ce urmează a fi realizate, în special alegerea 

modalităților de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la,necunoașterea și neaplicarea 

prevederilor legislației privind: 

i. stabilirea modalității de atribuire prin raportarea la valoarea estimată cumulată a 

produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în conformitate cu 

art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016; 

ii. estimarea valorii pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiţii 

publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, în conformitate cu 

art. 17, alin. (4) HG 395/2016; 

iii. aplicarea criteriilor funcționale și temporale în stabilirea rețelei achiziției (contracte 

ce trebuie cumulate în vederea determinării valorii estimate utilizate ca referință 

pentru stabilirea modalității de atribuire); 

iv. calculul valorii estimate a unui contract și/sau a unei achiziții; 

v. divizarea contractelor. 

 

b. capacitatea autorității contractante, cum ar fi dar fără a se limita la: 
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i. inexistența competențelor necesare planificării portofoliului de procese de achiziții 

publice sau a unui proces de achiziție publică; 

ii. gradul de încărcare a resurselor umane în anumite perioade din an (supraîncărcare 

a personalului sau personal insuficient, sau personal susceptibil a se afla în conflict 

de interese); 

iii. planificarea resursei timp (calendar nerealist al activităților, termene limită greu de 

îndeplinit); 

iv. resurse financiare (buget insuficient). 

 

3. gestionarea unui proces de achiziție publică: 

i. contextul în care se derulează procesul de achiziție publică, cum ar fi dar fără a se 

limita la: aspecte economice, socio-culturale, de mediu, politice și legislative, 

derivate din mediul în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă; 

ii. conținutul documentației de atribuire, cum ar fi dar fără a se limita la: modalitatea 

de formulare a cerințelor incluse în caietul de sarcini, clauzele contractuale, 

conținutul formularelor de propunere tehnică și financiară, a ofertelor, evaluarea 

ofertelor, managementul contractului etc.; 

iii. modalitatea de descriere a cerințelor solicitate pentru produse, lucrări, servicii, cum 

ar fi dar fără a se limita la: dezvoltarea tehnologică, erori de proiectare, norme 

tehnice, materiale specificate etc.; 

iv. modalitatea de evaluare a performanței contractantului. 

Riscurile identificate au fost luate în calcul atât în ceea ce privește stabilirea modalităților de 

achiziție (au fost evitate situații de accelerare a pocedurii, reducere de termene etc.), cât și a 

conținutului documentelor achiziției (conținutul explicit al acestora, transpunerea cerințelor în 

clauzele contractuale, punerea la dispoziția ofertanților a unor formulare care să permită alcăuirea 

și ulterior evaluarea unitară a ofetelor). 

Justificările solicitate prin art 9 alin 3 lit d din HG 395/2016 sunt incluse în capitolul stabilirea 

condițiilor contractuale pentru achiziție. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări 

ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de 

modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv 

includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

7. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE SOLICITATE 

 Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților 

inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 
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 Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se va elabora astfel încât să poată 

servi ca Program de execuție în conformitate cu prevederile contractuale și se actualizează cu data 

de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată de intrare pentru toate întâlnirile 

de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de lucru al activităților 

acceptat în ultima ședință de progres devine referință pentru derularea activităților în perioada 

următoare.  

8. DURATA CONTRACTULUI 

 Autoritatea Contractantă intenționează începerea activităților imediat după semnarea 

Contractului. Semnarea Contractului este planificată, la momentul lansării procedurii de atribuire, 

ca fiind  luna septembrie 2023. 

 Durata de execuție lucrărilor este de maxim 3 luni, incluzând toate etapele necesare 

finalizării obiectivului de investiții. 

 

9. VALOAREA TOTALA A ACHIZITIEI este de 1.065.009,75 lei TVA inclus. 

10. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR- CERINTE TEHNICE 

SI DE CALITATE 

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea conditiilor tehnice si de calitate aplicabile 

fiecarei categorii de lucrare, avand la baza planurile specifice fiecarei societati, adaptate la 

activitatile/tehnologiile de realizare a lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini privind: asigurarea 

calitatii; controlul calitatii, verificarilor si incercarilor; sanatatea si securitatea in munca (masurile 

privind protectia colectiva, cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament cum ar fi 

primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna), inclusiv politica implementata 

la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea muncii, protectia mediului; 

prevenirea si stingerea incendiilor), prin interemediul carora Ofertantul confirma indeplinirea 

masurilor necesare spre a fi adoptate in acest scop. 

9.1 Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și 

cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 

calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 
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construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și 

completările ulterioare). 

 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 

pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 

precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 

lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

 Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la 

ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii 

de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

 Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 

necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

Planul calităţii prezentat de ofertant trebuie să includă cel puţin: 

i.Descrierea structurii organizaţionale a ofertantului şi identificarea funcţiilor şi responsabilităţilor 

personalului implicat direct în executarea contractului; 
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ii.Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii.Lista procedurilor tehnice de executie; 

iv.Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v.Modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe perioada 

execuţiei lucrărilor. 

9.2 Planurile de control a calității 

 Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 3 zile înainte de începerea acesteia un 

plan de control al calității executării lucrărilor. 

 Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 

general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 

activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice 

Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul 

general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

 Planul de control al calității va fi realizat utilizând un format agreat de Autoritatea 

Contractantă împreună cu Contractantl și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 

următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

 Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare  înainte de 

a realiza activitatea respectivă. 
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Planul general de control al calitatii, verificarilor si incercarilor prezentat de ofertant în 

cadrul ofertei trebuie să includă cel puţin: 

i. Activitatile; 

ii. Indicarea responsabililor ce efectuează controlul/verificarea 

iii. Inregistrarile de calitate (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

9.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 

formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document 

emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

 Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

 Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

 Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographic Experts Group). 

 Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

 Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 

sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă: 

i. Software editare office 

ii. Software citire documente PDF 

iii. Software management proiect (MS Project) 

 În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție 

– acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat 

(pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

 Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 

 Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 

Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

9.4. Masurile privind sanatatea si securitatea in munca  

(masurile privind protectia colectiva, cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament 

cum ar fi primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna), politica 
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implementata la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea muncii. 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea 

executiei Planul de sanatate si securitate in munca. Organizarea locului de muncă trebuie să asigure 

deplina securitate a muncii în executarea operațiilor. Contractantul va fi responsabil pentru 

siguranța tuturor persoanelor de la amplasamentul executiei, inclusiv a eventualilor subcontractanți, 

a personalului beneficiarului și a oricăror alți vizitatori, indiferent de scopul prezenței acestora la 

respectiva/respectivele locație/locații. 

În mod particular ofertanții vor trebui să probeze împrejurarea că măsurile privind protecția 

și igiena muncii propuse sunt necesare și suficiente prin raportare la structura organizatorică a 

serviciului intern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă și componenta 

acestui serviciu și persoana cu pregătire și experiență corespunzătoare desemnată cu atribuții în 

domeniul protecției muncii și atribuțiile/răspunderile acestei persoane, scop în care se vor prezenta 

în cadrul ofertei aceste informații. 

Planul de sanatate si securitate in munca prezentat de ofertant în cadrul ofertei trebuie să 

includă cel puţin măsurile necesare pentru sănătatea și securitatea muncii: 

I. Utilizarea sculelor, uneltelor și utilajelor aflate în perfectă stare de funcționare; 

II. Împământarea și alimentarea prin conductori continuu asigurați și racordați la tablouri 

electrice verificate, împământate a dispozitivelor, utilajelor, uneltelor acționate electric; 

III. Îndepărtarea deșeurilor  

IV. Cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament cum ar fi: protectia colectiva, 

primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna  

V. Efectuarea instructajelor specifice personalului de execuție; 

VI. Precizarea cerințelor concrete de securitate și sănătate aplicabile la santier; 

VII. Identificarea riscurilor ce pot apărea pe parcursul executiei împreună cu măsurile de 

prevenire pentru reducerea/eliminarea acestora. 

VIII. Politica implementata la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea 

muncii. 

9.5. Masurile privind protectia mediului 

Contractantul are obligația de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului cu respectarea 

dispozițiilor legale, inclusiv a standardelor și codurilor deontologice referitoare la protecția mediului, 

respectiv (dar fără a se limita la acestea): 

- O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor; 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea executiei 

Planul de protectie a mediului. Contractantul are obligativitatea de a colecta, transporta si depozita 

la rampa de gunoi intreaga cantitate de deseuri rezultate in urma activitatii. Ofertantul va prezenta 
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in cadrul ofertei contractul cu groapa de gunoi autorizata sau cu un operator autorizat. 

În mod particular ofertanții vor trebui să probeze in cadrul ofertei împrejurarea că măsurile de 

protectie a mediului sunt necesare și suficiente sivor prezenta un contract cu groapa de 

gunoi/operator autorizat. Planul de protectie a mediului prezentat de ofertant în cadrul ofertei 

trebuie să includă cel puţin măsurile necesare pentru protectia mediului: 

i. Datele de identificare ale obiectivului contractului (denumire, beneficiar, contractant, 

subantreprenor, descrierea lucrarilor ce urmează a fi prestate); 

ii. Descrierea sistemului de management de mediu aplicabil pe perioada de executie a 

lucrarilor, scopul și domeniul de aplicare; 

iii. Impactul executiei asupra mediului; 

iv. Măsurile active/pasive pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale asupra 

mediului, protecția atmosferei și a solului, managementul deșurilor, gestionarea/ controlul 

zgomotului și vibrațiilor. 

9.6. Masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor 

 

Contractantul are obligația de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor (pentru construcțiile și 

instalațiile aferente acestora: 

i. I.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

ii. II.Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului 

administrației și internelor nr.163/2007; 

iii. III.Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență 

aprobate cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr.712/2005, cu modificările 

ulterioare. 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea 

executiei Planul de prevenire si stingere a incendiilor.În mod particular ofertanții vor trebui să 

probeze împrejurarea că măsurile de prevenire și stingere a incendiilor propuse sunt necesare si 

suficiente prin raportare la controlul, supravegherea și reducerea riscurilor de incendiu si 

instrucțiunile aplicabile de apărare împotriva incendiilor, scop în care se vor prezenta în cadrul 

ofertei aceste informații. Planul de prevenire si stingere a incendiilor prezentat de ofertant în cadrul 

ofertei trebuie să includă cel puţin măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor: 

i. I.Santierul, zonele adiacente și de depozitare, în special pentru lucrările în care se utilizează 

foc deschis, aparate de sudură, precum și apropierea zonelor în care se lucrează și/sau se 

depozitează materialelor inflamabile (solvenți, etc.); 

ii. II.Protejarea instalațiilor electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.); 

iii. III.Instructajele specifice personalului de execuție. 
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10. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

Managementul Contractului include o componentă de management și o componentă 

administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, 

monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date 

de intrare: 

a. Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract 

b. Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție 

c. Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existența sau inexistența 

dificultăților în implementarea Contractului 

d. Poziția terțului susținător în legătura cu informațiile comunicate. 

 Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea 

Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea 

obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate și în Strategia de 

Contractare. 

 Coordonarea implică: 

a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că 

Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și 

rezultatelor din Contract  

b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a 

rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau 

activitate din contract, după caz 

c. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună 

d. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor 

interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică 

 

 Monitorizarea implică: 

a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea 

progresului de utilizează în practică cel puțin următoarele elemente: 

i. Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de 

Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți 

ii. Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată 

iii. Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil 

iv. Oricare și toate din elementele Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care: 

1. constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua 

forma planului de management al părților interesate, planului de 

control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică, după caz 
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2. au stat la baza obținerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea 

criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii 

Contractului  

b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor 

predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în 

Contract. 

 

 Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la 

Contract constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea 

Contractantă, și care se referă la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizată în realizarea 

serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere 

aspectele legate de modificarea Contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 

98/2016 și HG 395/2016. 

10.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului  

 

 Începerea activității în cadrul contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare 

(kick-off meeting), care va avea loc în termen de maxim 3 zile lucrătoare, după intrarea în efectivitate 

a Contractului. Această întâlnire va fi organizată de Autoritatea Contractantă și va avea un carcater 

pur informativ, astfel că începerea activităților din Contract nu depinde de realizarea sau nu a 

întâlnirii. Subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri sunt cele privitoare la planul de 

lucru pentru prestarea și execuția contractului. 

 Pe parcursul derulării contractului, se vor organiza:  

a. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului: 

i. întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru 

monitorizarea progresului pe perioada derulării Contractului, ori de câte ori este nevoie la 

solicitarea contractantului sau autorității contractante. Prezența fizică a reprezentantului 

Contractantului la fiecare întâlnire/ședința de monitorizare este obligatorie. 

ii. există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-

hoc. Întâlnirile/ședințele ad-hoc pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce 

înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile 

lucrătoare. 

iii. Costurile aferente tuturor întâlnirilor trebuie incluse în prețurile indicate în propunerea 

financiară și graficul de plăți anexă la contract, după caz. 

b. Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire de exemplu ce trebuie să pregătească 

Contractantul sau Autoritatea Contractantă:  
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i. Autoritatea Contractantă trebuie:  

i. să asigure participarea personalului relevant;  

ii. Contractantul  trebuie:  

i. să asigure participarea personalului relevant;  

 

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare 

a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

 

 Există posibilitatea utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor 

intermediare, asupra unor aspecte ce nu intră în categoria modificărilor substanțiale ale contractului. 

 Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul 

rezultatului este următorul: 

i. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 

ii. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va 

notifica Contractantul  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare.  

 Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potențială modificare 

nesubstanțială la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să ofere următoarele 

informații: 

i. Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

ii. Autor, datele de creare/validare; 

iii. Descriere (rezumat și detaliat); 

iv. Volumul de muncă pe profil; 

v. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul 

în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare; 

vii. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

 Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul 

vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, o 

dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant. 

 Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform 

Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de 

Contract. 

 Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, 

evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și 

evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 
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 Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și 

pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a 

activităților care fac obiectul Contractului. 

 Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una 

dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei 

situații  care ar putea: 

i. să crească valoarea Contractului, 

ii. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, 

generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract, 

iii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

iv. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

v. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în 

legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini . 

 

 Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la 

nivel de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt 

analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul 

riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul Contractului.  

 Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe 

perioada derulării Contractului. 

 Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 

documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 

diriginte de șantier. 

 Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 

tehnice ale Contractului. 

 Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit 

de Contractant. 

 Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

10.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 

activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi 

aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 3 zile 

lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 
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10.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 

imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

 În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

10.4 Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, iar proiectul tehnic de 

execuție a fost recepționat, se poate realiza organizarea de șantier. 

 Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier 

înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat 

pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

 Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de 

ambele părți. 

 Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

10.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 

 

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR 
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Tabelul nr. 7 

Cerințe Detaliere cerințe 

Format 

document  

În vederea asigurării identificabilităţii şi trasabilităţii proiectelor pe durata realizării 

lor, de la primirea ofertei până la finalizarea lucrării, se vor stabili modalități de 

identificare a fiecărui document. În vederea respectării acestui principiu fiecare 

document elaborat în cadrul proiectului va avea rubrică independentă, în care să se 

definească data întocmirii, persoana care a intocmit documentul şi implicit persoana 

care a aprobat. În cazul planşelor şi desenelor, aceastea vor avea un număr unic de 

identificare. 

Pentru partea scrisă, codul de identificare se înscrie pe coperta fiecărui volum. 

Limba 

document 

Română  

Număr 

exemplare 

pentru 

documente în 

format letric 

2 exemplare 

Modalitatea de 

transmitere a 

documentelor  

Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (în format electronic). 

Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantă vor fi transmise și pe suport 

hârtie (în format letric). 

 

 

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE MONITORIZARE A 

PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT 

Tabelul nr. 8 

 

Nr. Intâlnire Date de intrare solicitate 

1 la începerea activității în 

cadrul Contractului 

Planul de lucru inclus în Propunerea Tehnică actualizat prin 

raportare la data efectivă de începere a activității în cadrul 

Contractului 

Detalii privind propunerea de raportare a progresului 

activităților în cadrul Contractului (formatul Raportului de 

progres ce urmează a fi utilizat în cadrul întâlnirilor pentru 

analiza progresului în cadrul Contractului) 

Planul calității 
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2 pentru monitorizarea 

progresului activităților în 

cadrul Contractului   

Planul de lucru/execuție acceptat în ultima întâlnire 

Planul de control al calității acceptat în ultima întâlnire 

 

3 pentru prezentarea 

documentațiilor tehnico-

economice în vederea 

emiterii acceptării acestora 

de către Autoritatea 

Contractantă 

Situații de lucrări 

7 La finalizarea activităților în 

Contract  

Situație de lucrări finală 

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

 

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL 

CONTRACTULUI 

 Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care 

participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

 Atunci când este cazul, la aceste întâlniri, Contractantul va întocmi un proces verbal/o 

minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate. 

10.6 Testarea tehnică a lucrărilor 

Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul 

să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, 

Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui 

element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrările conform Contractului pentru a stabili dacă 

respectivele  

Echipamente, materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea 

se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri 

prevăzute în Cerinţele Beneficiarului. 

Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, executantul: 

(a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, 

asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 

materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor 

Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; 

(b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; 

(c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile 

de efectuare a inspecţiilor şi testelor. 
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De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în 

conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Executantul 

va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili 

în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei 

Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, 

documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior 

încheiate. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal, Supervizorul va acţiona, după cum 

este relevant, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 

[Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Executantul cu privire la autorizarea continuării 

execuţiei Lucrărilor. 

Fără a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare 

este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Executantul va înştiinţa 

Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau 

măsurarea necesare sau va înştiinţa Executantul că aceste activităţi nu sunt necesare. În cazul în care 

Executantul nu înştiinţează Supervizorul, Executantul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi 

lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. 

În cazul în care Supervizorul nu participă la efectuarea testelor, Executantul poate să înceapă 

efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Supervizorului. 

În cazul în care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileşte efectuarea testelor la 

o dată ulterioară celei agreate, Executantul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor 

clauzei 69a [Revendicările Executantului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

După efectuarea testelor, Executantul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de 

analiză etc. 

Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În 

cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau 

lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale şi ale Documentelor Executantului, 

Executantul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările 

Executantului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor 

clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente sau lucrări nu sunt 

în conformitate cu prevederile Contractului şi/sau ale Documentelor Executantului (primele 

prevalând) se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere]. 

În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt 

în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea 
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rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Supervizorul nu 

transmite acest certificat în termenul menţionat şi nu acţionează în conformitate cu prevederile 

subclauzei 41.7, se va considera că certificatul a fost emis. 

Emiterea de către Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv 

cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Executantul de 

răspunderea sa asupra calităţii Lucrărilor. 

10.7 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Supervizor şi/sau Beneficiar în pregătirea Recepţiei la 

Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Executantului. Absenţa 

Executantului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca Executantul să fi fost 

notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării. 

Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau 

testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, 

Supervizorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Executantului, va întocmi o declaraţie prin 

care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la 

data la care această imposibilitate încetează. Executantul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a 

evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare. 

Se vor respecta toate prevederile clauzelor 57-62 din Contract – Condiții generale 

10.8 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per 

total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării 

Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu 

participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 

Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  
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 Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

 Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect 

al Autorității Contractante.  

 În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare 

a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 

emite document constatator negativ. 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a 

Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt 

utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare.  

 Indicatorii de performanță reprezintă baza pentru emiterea documentului constatator la 

finalul contractului, în situațiile în care unul sau mai mulți din indicatori de performanță reprezintă 

expresia unei obligații esențiale și neîndeplinirea acestor obligații pe o anume perioadă de timp în 

cadrul duratei contractului poate determina încetarea anticipată  a contractului respectiv (cu 

consecințe de tipul plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile). 

Indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de mai jos vor fi utilizați pentru executie: 

Tabelul nr. 9 

 

Atribut Descrierea atributului 

INDICATOR 1 

Categorie indicator  FINANCIAR 

Denumire indicator de 

performanță 

% de variație între prețul final al construcției și prețul inițial al 

Contractului cauzat de greșeli de proiectare, neconcordanțe și/sau 

documente și desene tehnice neclare (creșteri ale costurilor 

proiectului comparativ cu prețul inițial al Contractului) 

Referința din Caiet de 

Sarcini/Contract/Ofertă, 

după caz 

Ofertă – Propunerea Financiară 

Contract – Prețul contractului  

Prețul final plătit Contractantului – suma plaților efectuate către 

Contractant în schimbul lucrărilor executate 

Nivelul de performanță 

așteptat 

Variația costurilor săfie mai mică de 5% 

Formula de calcul 

FORMULA DE CALCUL: 

% DE VARIAȚIE = (PREȚ FINAL CONSTRUCȚIE / PREȚ INIȚIAL 

CONSTRUCȚIE*100)-100 
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(1) Orice majorări ale costurilor din motive care nu pot fi atribuite în 

mod direct Contractantului nu vor fi luate în calculul variațiilor. 

(2) Orice majorări ale costurilor din motive care pot fi parțial atribuite 

Contractantului vor fi luate în considerare în mod proporțional în 

calculul variațiilor. 

Modalitatea de 

măsurare 

Foarte satisfăcător (5 puncte) – 0%   

Satisfăcător (4 puncte) – mai puțin de 2% 

Acceptabil (3 puncte) – mai puțin de 5% 

Nesatisfăcător (2 puncte) - mai puțin de 10% 

Foarte nesatisfăcător (1 punct) - mai puțin de 20% 

Scop 
Evaluarea corectitudinii documentației de proiectare din perspectiva 

managementului bugetului 

INDICATOR 2 

Categorie indicator  NIVELUL DE CALITATE 

Denumire indicator de 

performanță 

Livrabil adecvat pentru scopul utilizării 

Referința din Caiet de 

Sarcini/Contract/Ofertă, 

după caz 

Ofertă – Propunerea Tehnică 

Contract – Definiții, Obligațiile Contractantului  

 

Nivelul de performanță 

așteptat 

Documentația tehnică este livrată conform cerințelor stabilite în 

Caietul de Sarcini și standardele profesionale incluse în Caietul de 

Sarcini 

Formula de calcul 

Foarte satisfăcător (5 puncte) – Documentația livrată include 

îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul 

de Sarcini în special prin luarea în considerare a noilor tendințe din 

industrie și respectarea aspectelor de mediu și sociale. Documentația 

a fost folosită pentru realizarea achiziției și pentru construcțieașa cum 

a fost prezentată. 

Satisfăcător (4 puncte) – Documentația livrată include unele 

îmbunătățiri și nu include neconformități/inexactități față de nivelul 

agreat. Documentația a fost folosită pentru realizarea achiziției și 

pentru construcțieașa cum a fost prezentată. Au fost necesare doar 

ajustări nemateriale. 

Acceptabil (3 puncte) - Documentația livrată nu include 

neconformități/inexactități față de nivelul agreat însă nu include nici 

elemente suplimentare care să aducă o valoare adăugată 
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semnificativă proiectului sau nu a fost acordată o atenție specială 

aspectelor de mediu sau sociale. 

Documentația a putut fi folosită pentru realizarea achiziției și/sau 

construcției după ce a fost corectată de câteva ori de Consultant. 

Nu au existat întârzieri semnificative ca urmare a corecturilor. 

Nesatisfăcător (2 puncte) - Documentația transmisă a inclus 

neconformități / inexactități față de nivelul agreat sau a folosit 

tehnologii/metode complet învechite care erau în principal 

abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în 

totalitate într-o perioadă rezonabilă (ex. au cauzat întârzieri 

semnificative în realizarea activităților din calendarul general al 

proiectului), dar cu toate acestea au fost corectate de către 

Consultant, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea 

Contractantă. 

Foarte nesatisfăcător (1 punct) – Documentația livrată a inclus 

neconformități / inexactități majore față de nivelul agreat sau a folosit 

tehnologii/metode complet învechite care erau, în principal, 

abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de 

către Consultant. Autoritatea Contractantă a trebuit sămobilizeze alte 

resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri 

suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractantă și/sau a 

cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul 

general al proiectului. 

Modalitatea de 

măsurare 

Nivelul de acuratețe al documentației livrate după “peer review” 

(pondere informații inexacte / sub nivelul de calitate agreat în 

informațiile furnizate) 

Scop Evaluarea aplicabilității și relevantei documentației de proiectare 

INDICATOR 3 

Categorie indicator  NIVEL DE CALITATE 

Denumire indicator de 

performanță 

Caracterul corect și complet al documentației de proiectare 

Referința din Caiet de 

Sarcini/Contract/Ofertă, 

după caz 

Ofertă – Propunerea Tehnică 

Contract – Definiții, Obligațiile Contractantului  

 

Nivelul de performanță 

așteptat 

Documentația de proiectare ar trebui să faciliteze realizarea cu succes 

a construcției 
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Formula de calcul 

Foarte satisfăcător (5 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu 

succes pentru realizarea construcției. Nu au fost necesare modificări 

majore ale documentației tehnice ca urmare a întrebărilor adresate de 

Autorități, Inginer sau Contractant pe durata realizării construcției. 

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de 

Autorități, Inginer sau Contractant.  

Nu au existat litigii și/sau solicitări ale Contractantului pentru plăți 

suplimentare și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de 

claritate sau a existentei neconcordanțelor sau erorilor în 

documentația de proiectare.  

Satisfăcător (4 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes 

pentru realizarea construcției. Au fost necesare ajustări nemateriale 

ca urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau 

Contractant pe durata realizării construcției. 

S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de 

Autorități, Inginer sau Contractant.  

Nu au existat litigii și/sau solicitări majore ale Contractantului pentru 

plăți suplimentare și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de 

claritate sau a existenței neconcordanțelor sau erorilor în 

documentația de proiectare.  

Acceptabil (3 puncte) – Documentația a putut fi folosită pentru 

contractarea lucrărilor. Au fost necesare câteva ajustări/corecturi ca 

urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractant 

pe durata realizării construcției. Cu toate acestea întrebările au fost 

abordate adecvat.  

Nu au existat litigii majore și/sau solicitări majore ale Contractantului 

pentru plăți suplimentare (ex. suplimentar față de bugetul cheltuielilor 

diverse și neprevăzute) și/sau prelungiri semnificative a termenelor 

din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau 

erorilor în documentația de proiectare.  

Nesatisfăcător (2 puncte) – Documentația a putut fi folosită pentru 

realizarea construcției doar după ce conținutul acesteia a fost 

semnificativ modificat și corectat de Consultant ca urmare a 

întrebărilor/îngrijorărilor adresate de Autorități, Inginer sau 

Contractant pe durata realizăriiconstrucției ceea ce a condus la 

întârzieri ale activităților din calendarului general al proiectului (ex. 

proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Construcția a fost finalizata cu 
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întârzieri majore și/sau costuri suplimentare semnificative suportate 

de Autoritatea Contractantă 

din cauza lipsei de claritate sau a existenței neconcordanțelor în 

documentația de proiectare. 

Foarte nesatisfăcător (1 punct) – A fost necesară rezilierea 

Contractului din cauza unor erori semnificative în documentația de 

proiectare. 

Modalitatea de 

măsurare 

Calitatea documentației de proiectare 

Scop 
Evaluarea gradului de facilitare a realizării construcției de către 

documentația de proiectare 

INDICATOR 4 

Categorie indicator  PREDAREA LIVRABILELOR 

Denumire indicator de 

performanță 

Livrabile predate complet / în integralitatea lor 

Referința din Caiet de 

Sarcini/Contract/Ofertă, 

după caz 

Caiet de sarcini – Managementul contractului, Metodologie, Activități 

Ofertă – Propunerea Tehnică 

Contract – Definiții, Obligațiile Contractantului  

 

Nivelul de performanță 

așteptat 

Minimum 95% din toate livrabilele identificate în Contract / Caiet de 

sarcini predate complet/în integralitatea lor 

Formula de calcul 

FORMULA DE CALCUL: 

% DE LIVRABILE PREDATE COMPLET = NR. DE LIVRABILE PREDATE 

COMPLET / NR. DE LIVRABILE NECESAR A FI PREDATE COMPLET*100 

Modalitatea de 

măsurare 

Foarte satisfăcător (5 puncte) – cel puțin 95% din livrabile au fost 

predate complet  

Satisfăcător (4 puncte) –  între 85%-95% din livrabile au fost predate 

complet 

Acceptabil (3 puncte) – între 75%-85& din livrabile au fost predate 

complet 

Nesatisfăcător (2 puncte) - între 65%-75% din livrabile au fost predate 

complet 

Foarte nesatisfăcător (1 punct) – mai puțin de 65% din livrabile au fost 

predate complet 
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Scop Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare 

INDICATOR 4 

Categorie indicator  PREDAREA LIVRABILELOR 

Denumire indicator de 

performanță 

Livrabil/rezultat final predat în termenul agreat 

Referința din Caiet de 

Sarcini/Contract/Ofertă, 

după caz 

Caiet de sarcini – Managementul contractului, Metodologie, Activități 

Ofertă – Propunerea Tehnică 

Contract – Definiții, Obligațiile Contractantului  

 

Nivelul de performanță 

așteptat 

Documentația tehnică este predată conform termenului agreat în 

contract 

Formula de calcul 

Foarte satisfăcător (5 puncte) – livrate în termenele convenite în 

contract,  

Satisfăcător (4 puncte) – livrate imediat după încheierea termenelor 

convenite în Contract însă fără întârzierea activităților din calendarul 

general al proiectului 

Acceptabil (3 puncte) – livrate după încheierea termenelor convenite 

în Contract conducând la întârzieri ale activităților din calendarul 

general al proiectului ce pot fi neglijate.  

Nesatisfăcător (2 puncte) – livrate cu mult după încheierea 

termenelor convenite în Contract conducând la întârzieri ale 

activităților din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 90 

de zile.  

Foarte nesatisfăcător (1 puncte) – livrate cu mult după încheierea 

termenelor convenite în Contract conducând la întârzieri majore ale 

activităților din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 180 

de zile. 

Modalitatea de 

măsurare 

Livrarea la timp a rezultatelor 

Scop Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare 

 

Chestionarul următor se aplică numai pentru etapa de punere în operă a documentației tehnice de 

proiectare 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

Respectarea 

termenului de 

finalizare a 

lucrărilor, așa 

cum s-a 

specificat în 

Contract 

(pentru 

secțiuni de 

lucrări sau 

pentru 

întreaga 

lucrare, după 

caz):  

 

Caiet de 

Sarcini: 

7.2 – 

Planificarea 

activităților 

Contract: 

Durata 

contractului 

A. 5 puncte se 

acordă dacă 

lucrările 

efectuate de 

Contractant 

sunt finalizate 

în termenul 

agreat prin 

Contract  

B. 4 puncte se 

acordă dacă 

lucrările 

efectuate de 

Contractant 

sunt întârziate 

cu 1% din 

termenul de 

finalizare 

(calculat cu 

raportare la 

zile 

calendaristice) 

C. 3 punct se 

acordă dacă 

lucrările 

efectuate de 

Contractant 

sunt întârziate 

cu 2% din 

termenul de 

finalizare 

Procesul 

verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor (fără 

anexe) 

Semnarea 

procesului verbal de 

recepție de ambele 

părți, conform 

legislației aplicabile 

și comunicarea de 

către Autoritatea 

Contractantă a 

notificării 

punctajului obținut. 

Se considera însușit 

de către partea 

evaluată din 

momentul 

comunicării de către 

Autoritatea 

Contractantă a 

punctajului obținut.  
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

(calculat cu 

raportare la 

zile 

calendaristice) 

D. 2 puncte se 

acordă dacă 

lucrările 

efectuate de 

Contractant 

sunt întârziate 

cu 3% din 

termenul de 

finalizare 

(calculat cu 

raportare la 

zile 

calendaristice) 

E. 1 punct se 

acordă dacă 

lucrările 

efectuate de 

Contractant 

sunt întârziate 

cu mai mult de 

4% inclusiv din 

termenul de 

finalizare 

(calculat cu 

raportare la 

zile 

calendaristice) 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

 

Modalitatea 

de 

implementare 

a Planului de 

control al 

calității 

(planificat vs. 

realizat)  

Caiet de 

Sarcini: 

6.1 Planul 

calității 

 

A. 5 puncte se 

acordă pentru 0 

inspecții 

anulate/amânat

e pentru motive 

care țin de 

Contractant 

(absența 

Responsabilului 

cu Controlul 

Calității 

nominalizat, 

lucrarea nu e 

pregătită pentru 

inspecție, nu s-a 

trimis cererea de 

inspecție in timp 

util, conform CS 

etc.), conform 

Planului de 

control al 

calității  

B. 4 puncte pentru 

1 inspecție 

anulată/amânat

ă pentru motive 

care țin de 

Contractant 

(absența 

Responsabilului 

Cererea de 

inspecție 

emisă de către 

Contractant și 

condițiile 

asociate 

acesteia 

(inclusiv 

perioada de 

preaviz) și 

răspunsul 

Autorității 

Contractante 

în legătură cu 

cererea 

înaintată, 

inclusiv 

motivele 

anulării / 

amânării 

inspecției 

(email), acolo 

unde este 

aplicabil 

Corespondența 

dintre Contractant 

și Autoritatea 

Contractantă în 

legătură cu 

inspecțiile pe 

perioada derulării 

Contractului și 

comunicarea de 

către Autoritatea 

Contractantă a 

notificării 

punctajului obținut.   

Se consideră însușit 

de către partea 

evaluată din 

momentul 

comunicării de către 

Autoritatea 

Contractantă a 

punctajului obținut.  
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

cu Controlul 

Calității 

nominalizat, 

lucrarea nu e 

pregătită pentru 

inspecție, nu s-a 

trimis cererea de 

inspecție în timp 

util, conform CS 

etc.), conform 

Planului de 

control al 

calității 

C. 3 puncte pentru 

2 inspecții 

anulate/amânat

e pentru motive 

care țin de 

Contractant 

(absența 

Responsabilului 

cu Controlul 

Calității 

nominalizat, 

lucrarea nu e 

pregătită pentru 

inspecție, nu s-a 

trimis cererea de 

inspecție în timp 

util, conform CS 

etc.), conform 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

Planului de 

control al 

calității  

D. 2 puncte pentru 

3 inspecții 

anulate/amânat

e pentru motive 

care țin de 

Contractant 

(absența 

Responsabilului 

cu Controlul 

Calității 

nominalizat, 

lucrarea nu e 

pregătită pentru 

inspecție, nu s-a 

trimis cererea de 

inspecție în timp 

util, conform CS 

etc.), conform 

Planului de 

control al 

calității  

E. 1 punct pentru 

mai mult de 3 

inspecții 

anulate/amânat

e pentru motive 

care țin de 

Contractant 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

(absenta 

Responsabilului 

cu Controlul 

Calității 

nominalizat, 

lucrarea nu e 

pregătită pentru 

inspecție, nu s-a 

trimis cererea de 

inspecție în timp 

util, conform CS 

etc.), conform 

Planului de 

Control al 

calității  

Neconformităț

i constatate de 

reprezentanții 

Autorității 

Contractante 

Caiet de 

Sarcini: 

Capitolul 6 

Contract: 

Obligațiile 

contractantulu

i 

 

A. 5 puncte pentru 

0 Fișe de 

neconformitate 

(NCR) / emise  

B. 4 puncte pentru 

90% din Fișele 

de 

neconformitate 

(NCR) rezolvate 

neconformitate 

(NCR) / rezolvate 

conform 

acordului între 

Părțila 

finalizarea 

Contractului 

NCR, OBS – 

secțiunea de 

închidere a 

neconformități

i  

NCR, OBS emise de 

Autoritatea 

Contractantă și 

închise 

(rezolvat/nerezolvat

) și comunicarea de 

către Autoritatea 

Contractantă a 

notificării 

punctajului obținut.   

Se consideră însușit 

de către partea 

evaluată din 

momentul 

comunicării de către 

Autoritatea 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

C. 3 puncte pentru 

70% din Fișele 

de 

neconformitate 

rezolvate 

nerezolvate 

conform 

acordului între 

Părți la 

finalizarea 

Contractului 

D. 2 puncte pentru 

50% Fișa de 

neconformitate 

(NCR) / rezolvate 

conform 

acordului între 

Părțila 

finalizarea 

Contractului 

E. 0 puncte pentru 

mai puțin de 

50% Fișe de 

neconformitate 

(NCR) rezolvate 

conform 

acordului între 

Părți la 

finalizarea 

Contractului  

Contractantă a 

punctajului obținut.  

Evidențele Caiet de A. 5 puncte se Cartea Anexa la Procesul 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

necesare  în 

sarcina 

Contractanului 

pentru Cartea 

Construcției la 

zi 

Sarcini: 

Capitolul 6 

Contract: 

Obligațiile 

contractantulu

i 

 

acordă dacă 

Cartea 

Construcției este 

completă la data 

semnării PV de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  

B. 4 puncte dacă 

Cartea 

Construcției este 

incompletă la 

data semnării PV 

de recepție la 

terminarea 

lucrărilor, iar 

remedierea se 

realizează în 

maxim 5 zile 

lucrătoare de la 

primirea 

observațiilor 

Autorității 

Contractante 

C. 3 puncte dacă 

Cartea 

Construcției este 

incompletă la 

data semnării PV 

de recepție la 

terminarea 

Construcției și 

Procesul 

Verbal de 

Recepție la 

terminarea 

lucrărilor  

Verbal de Recepție 

la terminarea 

lucrărilor și 

comunicarea de 

către Autoritatea 

Contractantă a 

notificării 

punctajului obținut.   

Se consideră însușit 

de către partea 

evaluată din 

momentul 

comunicării de către 

Autoritatea 

Contractantă a 

punctajului obținut.  
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

lucrărilor, iar 

remedierea se 

realizează în 

maxim 10 zile 

lucrătoare de la 

primirea 

observațiilor 

Autorității 

Contractante 

D. 2 puncte dacă 

Cartea 

Construcției este 

incompletă la 

data semnării PV 

de recepție la 

terminarea 

lucrărilor, iar 

remedierea se 

realizează în 

maxim 15 zile 

lucrătoare de la 

primirea 

observațiilor 

Autorității 

Contractante 

E. 1 punct dacă 

Cartea 

Construcției este 

incompletă la 

data semnării PV 

de recepție la 
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Indicator de 

performanță  

Referința în 

Contract / 

Caiet de 

Sarcini  

Modalitatea de 

evaluare 

 

Documentul 

suport și 

elementul  

Modalitatea de 

documentare și 

însușire de către 

părțile Contractului 

a rezultatului 

evaluării 

terminarea 

lucrărilor, iar 

remedierea se 

realizează în mai 

mult de 15 zile 

lucrătoare de la 

primirea 

observațiilor 

Autorității 

Contractante 

 

 Scorul de „5 puncte” corespunde nivelului minim de performanță acceptat de Autoritatea 

Contractantă pentru fiecare indicator de performanță, în legătură cu executarea Contractului.  

 Consecințele unui nivel al punctajelor sub 5 : 

i. Menționarea acestor aspecte în documentul constator, acolo unde este aplicabil (obligație 

esențială) și alte implicații precum daune-interese. 

ii. Activarea opțiunii pentru lucrări similare numai în situația în care scorul pentru fiecare 

indicator de performanță este 5.  

 

10.9 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca 

urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea 

Contractantă 

 

Există posibilitatea utilizării cererilor de schimbare/modificare pentru conținutul rezultatelor 

intermediare, asupra unor aspecte ce nu intră în categoria modificărilor substanțiale ale contractului. 

 

 Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește conținutul 

rezultatului este următorul: 

iii. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 
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iv. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va 

notifica Contractantul  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare.  

 Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potențială modificare 

nesubstanțială la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să ofere următoarele 

informații: 

viii. Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

ix. Autor, datele de creare/validare; 

x. Descriere (rezumat și detaliat); 

xi. Volumul de muncă pe profil; 

xii. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul 

în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 

xiii. Riscuri asociate cererii de schimbare; 

xiv. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

 Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul 

vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, o 

dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant. 

Se vor respecta prevederile Contractului – Condiții generale cu privire la subcontractare (Clauza 7 

din Condițiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018). 

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 

CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in 

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet 

de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

 Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 

că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat 

în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

 În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la 

consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la 
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data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

 În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 

înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de 

aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

 Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 

prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

 Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 

situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de 

Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi 

legale și normative aplicabile.  

 Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale 

sau normative aplicabile. 

 

 Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, 

social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și 

al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 
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internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale 

regionale ale sale. 

12. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

 

Se vor respecta prevederile Contractului – Condiții generale cu privire la subcontractare (Clauza 16 

din Condițiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018) 

13. CERINȚELE MINIMALE OBLIGATORII CARE SĂ PERMITĂ APLICABILITATEA FACTORILOR DE 

EVALUARE TEHNICI 

 

În vederea aplicării factorilor de evaluare, următoarele informații vor fi luate în considerare de 

către ofertanți: 

• Activitate – acțiune în cadrul contractului care contribuie în  mare măsură (min. 10%) la 

valoarea adăugată totală a proiectului. 

• Subactivitate – acțiuni / sarcini a căror îndeplinire conduc la realizarea unei activități 

• Jaloane / puncte critice - Prin jalon (engleză milestone) se înțelege un eveniment 

semnificativ în desfășurarea proiectului, de obicei terminarea unei activități majore 

• Optimizarea resurselor alocate - alocarea resurselor si grupurilor de resurse 

corespunzatoare fiecarei activitati astfel încât să se obțină rezultate maximale în termeni de 

cost, timp și calitate 

Activitățile considerate principale de Autoritatea contractantă1 sunt următoarele: 

1. Activități pregătitoare 

2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor 

3. Execuția lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini și anexele acestuia 

4. Activități privind încheierea contractului 

 
1 Lista nu este exhaustivă și obligatorie și nu va fi folosită ca atare de operatorii economici participanți la 

procedură. Aceasta va fi adaptată și corelată cu metodologia de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor 

prezentată de fiecare ofertant. 

mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/


 

MUNICIPIUL LUGOJ 

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102 

Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393  

proiecte@primarialugoj.ro 

 

 

 

Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timiș Romania 
Tel: +4 0256 352 240   Fax: +4 0256 350 393 
contact@primarialugoj.ro   www.primarialugoj.ro pag. 77  

Acțiunile considerate sub-activități de către Autoritatea Contractantă2, ce conduc la îndeplinirea 

activităților principale, sunt următoarele: 

Subactivitățile reprezintă acțiunile concrete care conduc la îndeplinirea activităților. Cu titlu 

exemplificativ, acestea pot fi: 

1. Activități pregătitoare 

a. Acțiuni privind organizarea Executantului 

b. Acțiuni obligatorii derulate înainate de Data de începere a contractului, în 

conformitate cu cerințele enumerate în Contract – Condiții generale 

2. Execuția lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini și anexele acestuia 

a. lucrări pregătitoare  

b. activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietul 

de sarcini și anexele acestuia) 

c. controlul calității lucrărilor executate 

d. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor 

e. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună 

execuție 

3. Activități privind încheierea contractului 

a. Acțiuni privind organizarea Executantului 

b. Acțiuni obligatorii derulate în conformitate cu cerințele enumerate în Contract – 

Condiții generale 

Definirea jaloanelor/punctelor critice considerate repere 

Vor fi definite de ofertant la încheierea fiecărei etape (activitate / subactivitate) care, conform 

metodologiei prezentate, are impact asupra viitoarelor activități / acțiuni și al căror mod de 

îndeplinire are impact direct asupra termenelor viitoare de îndeplinire a contractului asumate. 

Jaloanele / punctele critice vor defini astfel drumul critic, care trebuie să corespundă metodologiei 

de execuție a contractului prezentată de fiecare ofertant. 

Îndeplinirea criteriului de optimizare a resurselor 

Fiecare ofertant va prezenta explicații detaliate privind modul de alocare a resurselor în cadrul 

contractului, demonstrând următoarele: 

 
2 Lista nu este exhaustivă și obligatorie și nu va fi folosită ca atare de operatorii economici participanți la 

procedură. Aceasta va fi adaptată și corelată cu metodologia de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor 

prezentată de fiecare ofertant. 
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• Resurse umane - Distribuția efortului pe categoriile de personal  și nivelurile de expertiză 

este realizată cu luarea în considerare a valorii adăugate de fiecare categorie și nivel de 

expertiză în realizarea activităților prin raportare la  modalitatea efectivă de realizare a 

activității și planul de lucru propus pentru toate activitățile din cadrul contractului. 

• Resurse materiale – Modul de gestionare a contractului în asigurarea resurselor materiale, 

nivelul de echipare și disponibilitatea resurselor conduc la obținerea unor rezultate 

maximale în termeni de cost, timp și calitate. 

• Planificarea activităților – se va ține cont de calitatea și numărul resurselor folosite, astfel 

încât durata activităților să fie optimizată. Se va avea în vedere, de asemenea, corelarea 

acestora cu metodologia propusă, care să conducă la un grad de inter-relaționare și 

planificare ce va permite obținerea unor rezultate maximale în termeni de cost, timp și 

calitate. 

Ofertantul va demonstra astfel că modul de alocare a resurselor îi permite prezentarea unei oferte 

avantajoase raportat la durata execuției contractului. 

 

Definirea acelor abateri considerate minore sau majore, în raport cu „Graficul general de realizare 

al obiectivului de investiții” și resursele alocate 

Abaterile / deviațiile reprezintă acele necorelări identificate în cadrul ofertei operatorului economic, 

cu luarea în considerare a următoarelor aspecte: 

• Cerințele Beneficiarului 

• Abordarea și metodologia propuse 

• Planul de management al calității 

• Program de execuție, plan de lucru și grafic de execuție  

• Personalul propus și managementul contractului 

• Infrastructura care va fi utilizată 

Deviație minoră – acea necorelare constatată în prezentarea aspectelor enumerate mai sus, dar care 

nu are impact asupra derulării generale a contractului. Abaterile minore sunt constatate la nivelul 

subactivităților și nu au impact direct asupra activității din care fac parte, duratei de execuție a 

contractului sau asupra propunerii financiare.  

Deviație majoră – acea necorelare constatată în prezentarea ofertei tehnice și care nu poate fi 

considerată abatere minoră sau cumulul de abateri minore care conduc la o abatere majoră a ofertei 

în ansamblul său. 
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Notă 1: În conformitate cu modul de punctare a factorilor de evaluare, doar ofertele care prezintă 

abateri minore vor fi evaluate și punctate. Orice abatere majoră constatată va conduce la 

declararea ofertei ca neconformă. De asemenea, sunt aplicabile prevederile art. 134, alin. (5) – 

(11) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Notă 2: Având în vedere că anumite aspecte ale aplicării factorilor de evaluare și ale evaluării 

propunerii tehnice în ansamblul său privesc corelarea cu propunerea financiară, Autoritatea 

Contractantă își rezervă dreptul de a revizui punctajele acordate pentru componenta tehnică 

și/sau încadrarea ofertei ca neconformă / conformă după evaluarea propunerilor financiare și în 

raport de gradul de corelare a acestora cu propunerea tehnică. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în 

raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va 

conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, în cazul lipsei unui document aferent propunerii 

tehnice și/sau completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată 

sunt incidente prevederile de mai sus. 

Anexa  – Model Proces-verbal de recepție pentru documente/rapoarte – elemente cantitative 

 

Contract nr. [introduceți] 

Contractant [introduceți] 

Referința proiectului, 

dacă este cazul 

[Numele proiectului] 

Dată înaintare 

document 

[zz/ll/aaaa] 

 

Documente/rapoarte prezentate 

Nr. 

Denumirea (conform 

Caiet de 

Sarcini/Contract) 

Referință(conform Caiet de 

Sarcini/Contract) 

Suportul utilizat pentru 

prezentarea de 

rezultate/documente/ 

rapoarte(*) 
1. [introduceți] [introduceți clauza din Contract sau 

capitolul din Caietul de Sarcini unde este 

specificat documentul/raportul respectiv] 

[introduceți] 

2. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

3. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 
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4. [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

(*):H: hârtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc. 

 Contractant Autoritatea Contractantă 

Dată: [introduceți] [introduceți] 

Nume: [introduceți] [introduceți] 

Funcția: [introduceți] [introduceți] 

Aprobat: [introduceți] [introduceți] 
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Anexa  – Model Proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative 

1. Context 

1.1. Contract  

1.2. Contractant  

1.3. Referința proiectului (dacă 

este cazul) 

 

2.Lista documentelor sau 

rapoartelor 

2.1. Document/Raport 2.2.Referință(conform Caiet de 

Sarcini/Contract) 

2.3. Termenul de 

livrare 

   

   

   

3. Concluzii cu privire la acceptare 

 3.1. Acceptare fără rezerve 

 3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - 

defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). 

 3.3. Este aplicabilă perioada de 

garanție? 

 

Data finalizării: 

 

 

 3.4. Refuz (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 

5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite 

în Contract. 

4. Semnături 

4.1. CONTRACTANT 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR 

Data:  Data:  Data:  

Nume:  Nume:  Nume:  

Funcția:  Funcția:  Funcția:  

Aprobat:  Aprobat:  Aprobat:  

Acceptare finală [dacă este cazul]: 
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Data:  Data:  Data:  

Nume:  Nume:  Nume:  

Funcția:  Funcția:  Funcția:  

Aprobat:  Aprobat:  Aprobat:  

5. Observații 

[Introduceți] 

 

 

Întocmit    
Ancuța Dimofte 
Consultant management si achiziții                   
 

 

 

Avizat 
Călin Gongola 
Manager de proiect                                                                                                             
 

 

   

                                                                                                           

Avizat 
Denisa Antal  
Responsabil tehnic 
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