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1. INTRODUCERE

DEFINITII
Pentru a evita orice dubiu, termenii folositi in prezenta documentatie se refera la cadrul legal si
metodologic al desfasurarii lucrarilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

e Autoritate contractanta/Beneficiar - persoana numita Achizitor in Contract si succesorii
legali ai acestei persoane;

e "Acord Contractual” — actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul
de vointa al partilor;

e "Contractant” — persoana numita in Contract si succesorii legali ai acestei persoane, precum
si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Beneficiarului);

e “Ofertant” — operator economic care depune oferta, viitor Contractant;

e “Contract” — Acordul Contractual;

e “Echipamente” — aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile
Permanente;

e “Jaloane/milestones” - repere critice si faze importante (ordin de incepere, predare primire
amplasament, programul de control, faze determinante, probe si teste, receptie, garantie);

e "Parte/Parti” — Beneficiarul si/sau Contractantul dupa cum cere contextul;

e “Lucrarile Permanente” — lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Contractant
potrivit prevederilor Contractului;

e “Lucrarile provizorii” — toate lucrarile provizorii de orice tip necesare pentru executia si
terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni —(organizare de santier,
etc);

e “Activitati” - Categorii principale de lucrari—arhitectura, structura, instalatii electrice curenti
tari, curenti slabi, instalatii termice, sanitare, echipamente din cadrul formularelor F2 si F4

e "Lucrarile" — Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii;

e Dirigintele de santier - reprezentant al Beneficiarului;

e RF (Receptia finald) - Conform Art 24 din HG 273/1994 actualizata prin HG nr. 343/2017
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, receptia finald este organizatad de proprietar, acesta stabilind data de incepere a
receptiei finale, in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie. Perioada de
garantie este cea prevazuta de lege sau cea ofertata de catre Contractant in cadrul
procedurii de achizitie a executiei lucrarilor si mentionata in contractul de executie/lucrari,
care nu poate fi mai mica decat cea prevazuta de lege.

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
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executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca
fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse Tn acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini si sunt elaborate in conformitate cu cerintele formularului de propunere tehnica pus la
dispozitie de Autoritatea Contractanta.

n cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii de Ofertant si

Contractant care vor avea acelasi inteles.

Ofertantii vor utiliza formularul ,Formular propunere tehnicd” pentru prezentarea
propunerii tehnice. Acesta este parte integranta a Caietului de sarcini, iar Ofertantii trebuie sa
raspunda integral cerintelor incluse in acesta.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie,

procedeu special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau

in anexele acestuia trebuie citite cu mentiunea ,sau echivalent”.

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Formularul de propunere tehnica
3. Anexa 1 —Avizele obtinute conform CU si autorizatia de construire
4. Anexa 2 — Documente suport -PTh (proiectul tehnic)

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la
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realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanta.

3.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Tabelul nr. 1
Nr. Informatie Detaliere
Autoritate MUNICIPIUL LUGOJ
1 Contractanta: Municipiul Lugoj, Str. Piata Victoriei nr. 4, judetul Timis, cod
denumire, adresa, postal 305500, Romania, Tel. 0256-352240
pagina web www.primarialugoj.ro
2 Activitate principala/ Servicii general ale administratiilor publice
atributia principala

3.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru

stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, Tn special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanta.
Este necesar ca, inca de la inceput, participantii la aceasta procedura sa realizeze o informare clara,
detaliata si corecta a tuturor documentelor, a amplasamentului, astfel incat sa inteleaga, inca de la
primul pas, specificul si particularitatile realizarii si finalizarii in termenul contractat a tuturor
activitatilor specifice obiectivului de investitii ,Amenajare teren de minifotbal si loc de joacd in
cartierul Herendesti-Bocsei”- Cod Smis proiect 155686.

Avédnd in vedere importanta deosebitd a obiectivului de investitii, pentru realizarea tuturor
activitdtilor si implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca, incd de la inceput
Ofertantul (executantul) sa inteleagd in detaliu toate particularitdtile obiectivului de investitii, in
contextul descris in prezentul caiet de sarcini, documentatiile anexate acestuia si propriile concluzii.
Astfel, Ofertantul are obligatia de a analiza in detaliu toate aspectele si particularitdtile ce tin de
acest obiectiv de investitii, tindnd cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logicd
si cronologicd a tuturor activitdtilor si de a lua toate mdsurile necesare pentru eliminarea oricdrei
situatii care:

e poate limita posibilitdtile de realizare a obiectivelor propuse;
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e ar putea constitui o amenintare in atingerea realizdrii si finalizdrii obiectivului de

investitii in termenul contractat.

Astfel, Ofertantul va actiona prompt pentru a preveni sau pentru a pune capdt oricdrei
situatii ce poate compromite executarea, finalizarea si receptionarea obiectivului de investitii in
termenul contractat.

Teritoriul SDL apartine municipiului Lugoj si vizeaza zona urbana a municipiului, zona
coerenta din punct de vedere economic, social si fizic (fara UTR 8,9,13, 16,17,21,22). Acest teritoriu
a fost delimitat de Primarie in colaborare cu partenerii din GAL pe baza prevederilor Planului
Urbanistic General (PUG), indeplinind conditiile de dimensiune si coerenta si cuprinzand 3 ZUM-uri,
alaturi de zona urbana functionale aferente: ZUM 1 este reprezentat de intregul teritoriu al satului
apartinator Maguri; ZUM 2 Herendesti — Bocsei cuprinde urmatoarele strazi: str. Herendestiului si
strada Bocsei; ZUM 3 cuprinde urmatoarele strazi: Strada Dimitrie Cantemir - nr 1-20, strada Aurel
Vlaicu nr.1-14 si strada | D Suciu nr. 1-18 , fiind delimitata la nord de strada Dimitrie Bolintineanu.
Cele trei zone marginalizate sunt principalele insule de saracie ale municipiului Lugoj, cu o populatie
estimata la aproximativ 1 170 persoane (368 copii, din care 130 de etnie roma). Zona vizata in acest
proiect face parte din teritoriul SDL — ZUM 2. In urma studiului de referinta realizat odata cu
elaborarea SDL, a fost validata zona ca fiind marginalizata indeplinind urmatoarele trei conditii:
NIVEL SCAZUT DE CAPITAL UMAN - Proportia persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8
clase (gimnaziu) este mai mare de 30,40% - (prag minimal 22%); Proportia copiilor si tinerilor (0-17
ani) din populatia totala este de 39,92 % (prag minimal 20,5%); NIVEL SCAZUT DE OCUPARE A FORTEI
DE MUNCA - Proportia persoanelor de 15-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii
(salariati cu contract de munca sau lucreaza oficial pe cont propriu, cu sau fara angajati - patron sau
administrator de firma, PFA, AF, intreprindere individuala, liber profesionist) si nici nu urmeaza o
forma de Tnvatamant este de 28,82% (prag minimal 22,5%); CONDITII DE LOCUIRE PRECARA -
Nesiguranta locativa: Indicatorul are valori ce depaseste pragul minimal aferent si este de 100% (prag
minimal 12%). In zona marginalizatd Herendesti — Bocsei proportia locuintelor supraaglomerate (<
15,33 mp pe persoana) este mai mare de 82,29%. Cele 80 de locuinte dispun de un numar de 141
camere / 3.042 mp / 273 persoane / densitatea medie 11,14 mp / persoana (dosar privare severa de
locuintd). Toate cele 80 de locuinte sunt inchiriate de la Primarie sau de la intreprinderea Tehnocer.
ZUM 2 — Herendesti- Bocsei sau cartierul ,,Mondialul Bocsei“ este situat in Sud Vestul municipiului
Lugoj, in partea dreapta a strazii Bocsei, la iesire din Lugoj, si s-a format la sfarsitul secolului al XIX-
lea n jurul Fabricii de tigle si caramizi detinuta de industriasul Stefan Bohn, din Jimbolia. Prima
fabrica a fost ridicatd in partea dreapta a strizii Herendestiului, la nr. 10, in 1896. Thainte de Primul
Razboi Mondial fabricile sunt modernizate, ridicaAndu-se in partea stanga a strazii Herendestiului mai
multe case pentru muncitori. Numarul angajatilor firmei de tripleaza de la 200 de muncitori in 1896
la circa 970 in perioada interbelicd. Dupa Marea Unire din 1918, conducerea fabricii proiecteaza o
noua colonie muncitoreasca compusa din trei siruri de locuinte: doua pe partea stanga (B si C,
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ridicate Tn 1923, respectiv 1922, dupa anii indicati pe calcane), iar una in prelungirea fabricii spre
oras (A). Avem de-a face cu o insirare (reptare) a locuintei tip compusa din camera si bucatarie (cu
WC in curte ). Dupd nationalizarea fabricii petrecuta in 1948 - soldata cu schimbarea numelui si
retehnologizarea ei ( “Mondial” ) - locuintele au intrat in administrarea IGOL- ULUI, iar dupa dupa
1990 prin privatizare au revenit in proprietatea Technocer, de la care primaria municipiului a
rdscumpdrat o parte dintre case. In prezent aceastd comunitate este cel mai sirac cartier al
municipiului Lugoj. in realitate o fostd colonie muncitoreascd (cu locuinte in fostele grajduri),
cartierul pozitionat la marginea municipiului Lugoj reprezinta o zona cu risc ridicat de instalare a
sardciei, discrimindrii si excluziunii sociale. Tn momentul realizirii studiului de referinta, in cadrul
ZUM 2 nicio persoana nu s-a declarat de etnie roma, prin urmare ZUM 2 este validata ca zona non-
roma. Investitia raspunde problemei 7: Lipsa spatiilor de joaca pentru copii Spatiile de joaca din cele
3 zone sunt dotate necorespunzator, cu echipamente vechi si nefunctionale, fiind un real pericol
pentru copiii din zona. In urma intrunirilor avute cu cele 3 comunitati s-a identificat o nevoie real3
de imbunatatire a spatiilor de joaca pentru copii, copiii neavand un spatiu amenajat corespunzator
petrecandu-si timpul liber in apropierea carosabilului, crescand astfel riscul de accidente. in ZUM 2
— Herendesti-Bocsei, locul de joaca pentru copii este format din 2 tobogane, la 1 metru departare de
sosea. In Castela existd un teren de fotbal, dar este folosit de persoane juridice care depoziteazi fier
vechi. De asemenea, starea precara a echipamentelor existente in locurile de joacd in momentul de
fata reprezinta un real pericol pentru siguranta copiilor. Primaria a amenajat cu ani in urma o serie
de spatii de joaca pentru copiii in cele 3 ZUM-uri, insa in momentul de fata echipamentele au fost
fie furate, fie s-au deteriorat.

Obiectiv general

Obiectivul general al acestui proiect vizeaza reducerea numarului de persoane in risc de
saracie sau excluziune sociala prin cresterea accesului la infrastructura de baza din municipiul Lugoj
prin amenajarea unui teren de minifotbal si a unul loc de joaca pentru copii in ZUM 2 — Herendesti.
Prin investitia propusa prin proiect se va raspunde nevoilor comunitatilor urbane marginalizate ZUM
2 care vor avea ca efect revitalizarea fizica (crearea unei infrastructuri sociale noi, moderne si
adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile), economica (Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru
persoanele vulnerabile ce are ca efect pe termen mediu si lung cresterea ocuparii, forta de munca
sanatoasa si productiva, evitarea tuturor costurilor sociale asociate locuirii precare/ insalubre/
nesigure sau lipsei de locuinte) si sociala (impact direct asupra starii de sanatate; imbunatatirea
performantelor scolare ale copiilor; cresterea gradului de ocupare in randul adultilor; evitarea
situatiilor de risc si excluziune sociala). Pe termen lung, proiectul de fata se va integra cu investitiile
care vor fi realizate in urma implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL ,STRATEGIE
RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”, finantata prin mecanismul DLRC, in
cadrul parteneriatului public-privat pe care Municipiul Lugoj il are constituit si finantat. Alaturi de
planul de investitii din cadrul Strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea
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comunitatii, prezentul proiect poate oferi solutii intr-un context tot mai divers si mai complex, tintind
inovarea si obtinerea de rezultate care aduc schimbari de durata in comunitate. De asemenea,
proiectul va duce la completarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA si la implementarea
Programului Operational Regional urmarind integrarea nevoilor de dezvoltare in ansamblul
programelor si politicilor publice ale Romaniei, ca stat membru al Uniunii Europene.

Obiective specifice

0S1. infiintarea unui spatiu deschis de recreere si petrecere a timpului liber pentru locuitorii din
ZUM 2 Herendesti Bocsei-2.938 mp

0S2. Imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii din cartierul Herendesti — Bocsei prin
asigurarea accesului la infrastructura adecvata de petrecere a timpului liber - 273 persoane.

Proiectul ,Amenajare teren de minifotbal si loc de joacd in cartierul Herendesti-Bocsei”, Cod

SMIS 155686, a fost selectat spre finantare in cadrul Componentei 1 POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI,

axa prioritara 9, prioritatea de investitii 9.1 — DLRC (CLLD) Sprijinirea regenerarii economice si sociale
a comunitatilor defavorizate in mediul urban.

Sursa_de finantare este compusa din: Fonduri europene si buget propriu (cheltuieli

neeligibile si contributie proprie).

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executie lucrari pentru obiectivul ,,Amenajare teren
de minifotbal si loc de joacd in cartierul Herendesti-Bocsei”.
ATENTIE! Toate lucrarile propuse se regasesc detaliat in proiectul tehnic (PTh) document ce
contine cerintele minimale tehnice si de calitate si este parte componenta a acestui Caiet de
sarcini.

Ofertantul va analiza si respecta propunerile si recomandarile regasite la nivelul tuturor
avizelor/acordurilor/autorizatiilor aferente certificatului de urbanism, PTh., inclusiv la nivelul
expertizei tehnice si auditului energetic si vor fi implementate in documentatiile elaborate ce se vor
preda catre Autoritatea contractanta.

Anterior elabordrii ofertei tehnico — economice, ofertantii pot sd vizioneze amplasamentul, in

Zilele de luni-vineri, intre orele 08:00 -15:00.

g ee

Vizita amplasamentului este o recomandare a Autoritdtii Contractante, fécutd in idea in care

ofertantul sd poatd avea toate datele necesare intocmirii unei oferte obiective.

Potentialul ofertant interesat sa participe la vizitarea amplasamentului va informa, in scris,
achizitorul cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data / perioada la care se solicita vizitarea
amplasamentului. Potentialul ofertant va vizita imobilul cu programare prealabild, numai in baza
unui tabel ce va contine datele de identificare ale persoanelor, aprobat de catre achizitor.
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Accesul Tn incinta se va efectua pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisa de
ofertant, semnata si stampilata in original.

Autoritatea Contractanta a planificat finalizarea obiectivului de investitii panain 31.12.2023.
N.B.: Durata contractului de achizitie publicd va coincide cu durata contractului de finantare. In cazul
in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act
aditional incheiat cu autoritatea de management, de asemenea contractul de servicii de publicitate
si informare se va prelungi automat pe baza unui act aditional fara modificarea pretului acestuia.

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

4.1 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Proiectul presupune urmatoarele:
e Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp
e Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 330,00 mp
e Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp
e Spatii verzi in suprafata de 1586 mp
e C(Circulatii pietonale dimensionate
e Mobilier urban, de joaca si odihna

Tabelul nr. 2

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesitatii si oportunitatii realizarii
obiectivului de investitii

Referat privind necesitatea si oportunitatea
investitiei

Punerea la dispozitia ofertantului a Proiectului
Tehnic (PTH)

Proiectului Tehnic (PTH) elaborat in anul 2023,
realizat de S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

Rezultatele identificate Tn tabelul de mai sus (Proiectul tehnic) constituie date de intrare
pentru realizarea activitatilor Tn Contract si sunt constituite Tn anexe care fac parte integranta din
prezentul Caiet de Sarcini.

Proiectul tehnic a fost finalizat cu utilizarea de informatii din urmatoarele studii de
specialitate realizate dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 3
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Studiul realizat

Studiu geotehnic

Studiu topografic
PTh elaborat in anul 2023, realizat de S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

Urmatoarele documente care influenteaza si conditioneaza solutia tehnica si principalii
indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt incluse in anexa la prezentul Caiet
de Sarcini:

e Certificat de urbanism

e Avize, acorduri, autorizatii - Avizele si acordurile constituie date de intrare prin specificul
de a prezenta conditiile premergatoare si conditiile in care lucrarile trebuie sa fie
executate, acestea conditionand astfel solutiile tehnice si modul de organizare a lucrarilor.

Tn vederea coreldrii cu activititile care urmeaza a fi prestate, se vor avea in vedere

urmatoarele pentru faza de elaborare a documentatiei PAC si a documentatiilor pentru

obtinerea avizelor:

o Avizele definitive si in termen de valabilitate obtinute la faza PTh se vor insusi ca
atare de catre Executant

o Avizele provizorii obtinute la faza PTh si care sunt solicitate prin Certificatul de
Urbanism vor face obiectul prestarii serviciilor, in sensul elaborarii de catre
Executant a documentatiilor pentru obtinerea avizelor definitive

o Avizele iesite din termenul de valabilitate obtinute la faza PTh si care sunt
solicitate prin Certificatul de Urbanism vor face obiectul prestarii serviciilor, in
sensul elaborarii de catre Executant a documentatiilor pentru obtinerea avizelor
definitive

e Expertiza tehnica

Continutul PTH si al studiilor aferente sunt prezentate in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

4.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea contractului

Obiectivul general al proiectului este de executie lucrari conform PTH, inclusiv organizarea
de santier si furnizarea de echipamente si dotari, prin amenajare teren de minifotbal si loc de joaca
in cartierul Herendesti-Bocsei.

4.3 Descrierea lucrarilor aferente proiectului

- Lucrari pavaje cu pavele autoblocante
- Lucrari de beton si beton armat

Piata Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timis Romania
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

contact@primarialugoj.ro www.primarialugoj.ro pag. 12


mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/

MANAGEMENT SYSTEM
CerTFiEn

o

150 9001

MUNICIPIUL LUGOJ

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

proiecte@primarialugoj.ro

- Lucari suprafata de joc

- Lucrari confectii metalice

- Lucrari schele metalice

- Organizare de santier

- Lucrari de peisagistica — plantare si gazonare

4.4 Activitatile solicitate

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate

in Anexe (PTH si studii aferente, conform autorizatiei de construire), inclusiv organizarea de santier
si furnizare de echipamente si dotari.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta din
aceasta procedura:

Tabelul nr. 4
Nr. Activitate Detaliere activitati

1 Lucrari de executie i.  achizitionarea tuturor materialelor si
produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie
necesara pentru pregatirea santierului, sau
orice autorizatie necesara Contractantului
de la autoritdtile competente pentru
executarea  lucrarilor si  realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale,
utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia
lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum
sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul
sistemului de asigurare a calitatii n
constructii;

v. orice consumabile necesare pentru
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executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normala si extraordinara a
lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

vii.  activitati si consumabile necesare pentru
mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari
sau activitati provizorii;

viii. pregadtirea oricarei documentatii necesare
Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se
limiteaza la:

a. Programul de executie;

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor
materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare
pentru Cartea tehnica a constructiei,
inclusiv documentarea instructiunilor de

exploatare
2 Furnizarea de echipamente si dotari a. Plasarea si furnizarea echipamentelor
mentionate in PT, respectand fisa

tehnica.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in cadrul PTH si a documentelor suport.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5
ani (art.7, alin.3 din Legea 10/1995). Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii
defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

4.5 Date de intrare utilizate de contractant

Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:
- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice
pe specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul
general de realizare a investitiei);
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- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor);

- Autorizatia de construire;

- orice alte documente pe care Contractantul urmeaza sa le primeasca inainte de inceperea
executiei lucrarilor, ca de exemplu, dar fard a se limita la documentele elaborate de terte
parti angajate de autoritatea contractanta in legatura cu aceasta constructie sau interventie
— managerul de proiect, contractantul pentru supervizare/dirigentie etc.

4.6 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 5
Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 Executia lucrarilor i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe
deplinin conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate
corespunzator si  procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in
totalitate; Toate documentatiile necesare si
care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum
sunt acestea indicate la paragraful de mai
jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si
curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada
executiei lucrarilor (subactivitate care va fi
efectuata in fiecare zi lucrdtoare a
Executantului).

2 Furnizarea de echipamente si dotari furnizarea echipamentelor mentionate in
PT, respectand fisa tehnica

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucrarilor includ:
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i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si
celelalte documentatii TIntocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta
calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant:

i.  Situatii de lucrari partiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 cu privire la
receptiile partiale
Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupd ce a
finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct
de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Tabelul nr. 6
Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1 Executia lucrarilor i. Executarea tuturor lucrarilor pe discipline pe deplin in conformitate
cu cerintele Caietului de sarcini si transpunerea in integralitate a

documentatiei tehnice pe santier;
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Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

ii. Punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii
Contractului;

iii. Realizarea tuturor lucrarilor pregatitoare;

iv. Obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces;

v. Asigurarea pregatirii santierului;

vi. Realizarea organizarii de santier;
vii. Asigurarea controlului calitatii lucrdrilor executate;
viii. Asigurarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca pe
durata executiei lucrarilor pe santier.

Furnizarea de | ix. Plasarea si furnizarea echipamentelor mentionate in PT, respectand

echipamente si dotari fisa tehnica.

Plata lucrarilor se va realiza ulterior situatiilor de lucrari predate de catre Contractant, in
conformitate cu activitatile si livrabilele descrise in cadrul Caietului de sarcini. Modalitatea de
realizare a receptiei este, de asemenea, descrisa in cadrul caietului de sarcini.

Beneficicarul poate sd opteze pentru mecanismul cererii de plata reglementat de OUG
40/2015, iar plata lucrarilor sa se faca doar dupa incasarea ajutorului nerambursabil de catre ACin
maxim 5 zile.

4.7 Personalul contractantului

4.7.1 Experti principali

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile tuturor categoriilor de lucrdri cuprinse in obiectul contractului (PTH), in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente (Responsabil(i) tehnic(i) cu executia lucrdrilor de
constructii, Specialist in domeniul securitdtii si sandtdtii in muncd cu atestat profesional in termen
de valabilitate eliberat de un organism recunoscut la nivel national, conform prevederilor legii
319/2006 si normelor de aplicare din HG 1425/2006 coroborat cu HG 300/2006- cerinte minime de
securitate si sdndtate privind santierele temporare sau mobile, alti specialisti atestati conform
legii, necesari in vederea realizarii nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor fundamentale la
lucrdrile de constructii). Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care vor
interveni acesti experti in executarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
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persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective)

Descrierea viitoarelor atributii si responsabilitati ale expertilor cheie

Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstreaza ca
detine urmatoarele calificari educationale si profesionale pentru personalul ce va realiza efectiv
activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit:

1. Manager de proiect

e Detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin
prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu
referire la managementul de proiect, recunoscuta cel putin la nivel national, cum ar fi
"Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919/ 242101 sau echivalent)

e  Experienta specifica de cel putin 3 ani in ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut
responsabilitati si sarcini de manager de proiect in proiecte similare. Prin proiecte similare
se intelege contracte de lucrari (executie pe baza proiectului tehnic elaborat de Beneficiar
doar executie), conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.m) din Legea nr.98/2016, de
reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau reparatii capitale.

Atributii si responsabilitati:

- Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului,
precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului.

- Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contract.

- Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si
beneficiari.

- Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce.

- Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine.

- Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare ale personalului din subordine,
participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne
si prevederilor legislative Tn vigoare.

- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

- Raspunde de relatia cu partenerii, clientii si beneficiarii.

- Privind securitatea si sanatatea muncii.

- Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI si raspunde de insusirea si
respectarea acestora de catre toti membrii echipei de proiect.

- Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din
subordine.
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- Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat,
a duratei si a datei instruirii.

- Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.

- Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in
zonele cu risc ridicat.

- Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura
stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie n urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea
securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.

- Privind regulamentele / procedurile de lucru.

- Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru,
punctualitatea n intocmirea si predarea rapoartelor etc.).

2. Sef de santier
e  Studii superioare in domeniul ingineriei - constructii civile, finalizate prin diploma de licenta
sau examen de diploma, in conformitate cu legislatia in vigoare
e  Experienta specifica de cel putin 3 ani Tn ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut
responsabilitati si sarcini de sef /coordonator proiect in proiecte similare. Prin proiecte
similare se fintelege executie pentru lucrari de construire / extindere /
modernizare/reabilitare.

Atributii si responsabilitati:

- safie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

- sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

- sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- sd gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- safie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

- sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

- safie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

3. Responsabil tehnic cu executia
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Responsabili tehnici cu executia pentru domeniile aferente prezentului contract, atestati
conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016

Atributii si responsabilitati:

- sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialistii Verificatori de Proiecte atestati;

- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

- sa intocmeasca si sa tina la zi un Registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspund;

- sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii prezentului Regulament;

- sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora.

4. Inginer Asigurarea Calitatii

e  Studii superioare in domeniul ingineriei constructii civile finalizate prin diploma de licenta
sau examen de diploma, in conformitate cu legislatia in vigoare

e  Experienta specifica - a detinut pozitia de Inginer Constructor Responsabil Calitate si/sau
Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer
Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau
Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inginer materiale si/sau Inspector materiale, in
cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare executie lucrari
si/sau executie lucrari si/sau executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/
sau largire si/sau reabilitare de constructie civila.

Atributii si responsabilitati:

- Respecta legislatia si reglementarile tehnice specifice activitatii domeniului pentru care a fost
autorizat;

- Implementeaza si mentine Sistemul de Asigurare a Calitatii in domeniul de autorizare;

- Exercita in numele conducerii agentului economic un control sistematic si exigent asupra calitatii
lucrarilor de constructii;

- Informeaza operativ conducatorul agentului economic privind deficientele de ordin calitativ
constatate, in vederea dispunerii de masuri;
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- Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si
»Planul Calitatii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;

- Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de Control in corelare cu prevederile ,Planului
Calitatii” adoptat;

- Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

- Informeaza agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

- Verifica respectarea utilizarii In executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrementate tehnic;

- Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor;

- Verifica calitatea remedierilor executate;

- Raspunde de indeplinirea prevederilor ,Planului Calitatii” adoptat de agentul economic prin
Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;

- Nu participa la solutionarea, supravegherea si conducerea lucrarilor de remediere a
neconformitatilor sau de realizare a actiunilor corective.

Modalitatea de indeplinire pentru toti expertii de mai sus identificati:

Ca dovadd preliminard pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, Ofertantul trebuie sd
utilizeze Partea IV. Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnicd si profesionald in DUAE
(rdspuns) rubrica "Diplome de studii si calificdri profesionale”.

Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime de calificare privind detinerea de catre Operatorul
Economic Ofertant a calificdrilor educationale si calificdrilor profesionale solicitate, orice Operator
Economic Ofertant are dreptul:

1. sd invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitdtile acestuia pentru a satisface
cerinta minimd, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic Ofertant
si entitatea ale cdrei capacitdti le utilizeazd in conditiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu conditia
ca Tertul Sustindtor sd desfdsoare efectiv lucrarile in legdturd cu care sunt necesare calificdrile pe
care le detine;

2. sd participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art.
53 din Legea nr. 98/2016.

La solicitarea expresd a Autoritdtii Contractante siin aplicarea prevederilor art. 196 din Legea
nr. 98/2016, transmisd ca urmare a finalizdrii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului
ofertelor admisibile pe baza aplicdrii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual
sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei minime privind
calificdrile educationale si calificdrile profesionale detinute de Operatorul Economic Ofertant prin
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prezentarea de documente care s probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (rdspuns) la rubrica
"Diplome de studii si calificari profesionale”.

Documentele suport includ, dar nu se limiteazd la extras din registrul de evidentd al salariatilor,
diplome de studii, curriculum vitae, recomanddri sau alte dovezi nominalizate de catre Ofertant in
DUAE (rdspuns) ca documente suport pentru informatiile incluse in DUAE (rdspuns) in legaturd cu
demonstrarea "detinerii calificdrilor educationale si calificdrilor profesionale de catre Operatorul
Economic Ofertant”.

Fiecare ofertant trebuie sa includa Tn Propunerea Tehnica descrierea categoriilor de
expertiza si numarul de experti pentru fiecare categorie, in functie de abordarea si metodologia in
prestarea serviciilor care pot diferi de la un Contractant la altul, in functie de gradul de automatizare
a activitatii si de resursele disponibile la nivelul fiecarui operator economic .

Personalul care are un rol determinant in realizarea serviciilor in cadrul Contractului este
denumit generic “personal cheie”.

Fiecare ofertant isi va stabili numarul de experti solicitat pentru fiecare categorie si numarul
de zile pe expert sau pe categorie.

Fiecare ofertant isi va stabili profilul expertilor principali pe care ii va utiliza pentru finalizarea
contractului.

Profilul expertilor ar trebui sa includa cel putin:

Q

Categoria si durata de experienta echivalents;
Calificari educationale si/sau profesionale.

Ofertantul are urmatoarele obligatii:

a. Obligatia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, in conformitate cu cerintele
minime obligatorii definite in Caietul de Sarcini.

b. Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor descrise in
Caietul de Sarcini. Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in propunerea tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele stabilite prin Propunerea pentru
membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare
decat cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
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expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Manager de
prooiect si un Sef de santier care vor relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului. Acestia sunt responsabili de organizarea si supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si
trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de
pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta are posibilitatea sa solicite inlocuirea personalului pe perioada
derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un membru
al personalului Contractantului este ineficient sau nu fsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor
stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului
Autoritatii Contractante, la uninterval de o luna, un raport care sa:

i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii. prezinte problemele Tntalnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect din partea beneficiarului contractului de

executie.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sa cunoasca limba
romana la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru
Limbi”.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati
pe santier:

i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
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Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4.7.2 Experti secundari

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea
activitatilor Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia. Desi denumirea generica
utilizata in Caietul de Sarcini este de secundari- sau non-cheie — acestia au deseori un rol crucial in
derularea Contractului.Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant; notiunea
de expert secundar trebuie tratatd in contextul Contractului. In practicd, expertii secundari/non-
cheie pot fi:

i cei care au rol crucial in activitatile din cadrul contractelor, chiar daca, prin raportare la
durata Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezinta o pondere
relativ mica 1n totalul efortului, furnizand informatii specifice, din domenii de nisa dar
care sunt absolut esentiale pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea
rezultatelor;

ii. cei care ofera suport expertilor cheie.

Calificarile educationale si profesionale ale expertilor non-cheie nu sunt parte a procesului
de evaluare, insa rolul acestora in activitatile Contractului trebuie evidentiat. Modalitatea in care
Ofertantii asigura accesul la expertii non-cheie pe perioada derularii Contractului, precum si modul
in care este gestionata activitatea acestora in cadrul Contractului.

4.7.3 Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru activitatile din Contract, personal de backstopping/suport
pentru executarea contractului.

Prin personal de backstopping se intelege personal de inalta calificare al Contractantului care
acorda sprijin echipei de experti implicati in derularea activitatilor in Contract. Sprijin inseamna orice
activitate care contribuie la indeplinirea activitatilor conform Contractului (de exemplu:in functie de
dimensiunea operatorilor economici ce activeaza pe piata careia i sunt adresate serviciile,
personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul
operatorului economic, care decide si inlocuieste oricare dintre experti in cazul unor indisponibilitati
temporare sau permanente sau la solicitarea Autoritatii Contractante sau care contribuie la
realizarea controlului de calitate Tn cadrul respectivului contract, sau pune la dispozitie date de
intrare pentru activitatea unui expert cheie)
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4.7.4 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in executia lucrarilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale, certificarii pentru activitati specifice care necesita atestari de la
organisme de specialitate si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare
a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare
in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

4.8 Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfasoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru
a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare
scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

4.9 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanta pentru indeplinirea
Contractului

Pentru derularea contractului, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie:
a. Birouri pentru intalniri,
b. Infrastructura TIC pentru prezentari in cadrul derularii proiectului.
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Resursele de tip software utilizate pentru accesarea si analizarea rezultatelor din Contract
sau pentru planificarea si monitorizarea activitatilor pot fi: Excel, Word.

4.10 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini. Modificarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile clauzei 37 — Contract conditii
generale si cu prevederile Instructiunii ANAP nr. 1/2021.

5. ATRIBUTIILE S| RESPONSABILITATILE PARTILOR

5.1 Responsabilitati cu caracter general referitoare la executia lucrarilor

n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea Tn munca si protectia mediului
fnconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total si
in parte pentru fiecare beneficiar, indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate,
detaliind Tn mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate
in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sd includa
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originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe,

onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

iX. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier Tmpreuna cu reprezentantii Tmputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Xiii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres;

Xiv. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca fisi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
fmputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
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Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitatile sale mentionate Tn acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a Tmpiedica o eventuala poluare a mediului
fnconjurator.  Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei Tn vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau Tn imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile
din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

Tn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii Tmputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau ndeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate n interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor Tn conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari
stabilite la faza proiect tehnic.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor
de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
si din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legal3, incluzand
fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
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verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Supervizorul/Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare Tnainte, astfel incat sa se poata asigura
prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. Aceste obligatii generale ale
Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare
pe toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

5.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica (PTh) pusa la
dispozitie de Autoritatea Contractanta, in conformitate cu Autorizatia de Construire. Totodata este
responsabil pentru punerea n opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din
partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise Tn documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

5.3 Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizdrii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrérilor,

Contractantul trebuie:

i. Saasigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i

revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite Tn
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Contract;

ii. Sa asigure Tndeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri Tnainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de
executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de Intalniri:

- Tntalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de fnregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice
ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Saintocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. S3 intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor pentru fiecare corp in parte

din proiect! Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea
modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referintda pentru
achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea
de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instaldrii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp
alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o
descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de sigurant3 va
include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de

Piata Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timis Romania
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

contact@primarialugoj.ro www.primarialugoj.ro pag. 30


mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/

MANAGEMENT SYSTEM
CerTFiEn

MUNICIPIUL LUGOJ

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

proiecte@primarialugoj.ro

150 9001

explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de
raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai
apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi
condusd de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate
pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

5.4 Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activittilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu

Il’I‘

prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantad/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte

parti.

5.5 Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva
a lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, Tn subsol si
respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile sa detecteze si sad indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de
Explozie (LIE).

5.6 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului
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Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului (dacd este cazul) necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea

si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

5.7 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice/PTh

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  Tnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Ofertantul va include Tn cadrul pretului aferent Ofertei financiare pe care o va prezenta
Autoritatii contractante, toate cheltuielile necesare, tinand cont si de urmatoarele aspecte, dar fara
a se limita doar la cele mentionate, dupa cum urmeaza:

e relocarea de echipamente de comunicatii cu asigurarea conditiilor de functionalitate,
demontarea, transportul si montarea acestora, precum si demontarea - mutarea - montarea
sistemului de videoconferinta dar si a mobilierului existent in cladire, dintr-un tronson in altul (doar
dacd este necesar), in vederea predarii urmatorului amplasament necesar desfasurarii lucrarilor;

e achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor, precum si asigurarea personalului corespunzator;

e orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului si asigurarea
functionarii continue a tuturor utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii, etc.) aferente
desfasurarii activitatii Tn spatiile precizate de Autoritatea contractantd, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor, inclusiv a
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lucrdrilor provizorii precum si realizarea tuturor activitatilor. Toate aceste masuri vor fi executate cu
avizul prealabil al reprezentantilor Ministerului Afacerilor Interne;

e transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
personalului, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

e orice testare, probe, incercari, expertize si teste relevante, asa cum sunt acestea solicitate

prin legislatia si reglementarile tehnice in domeniu aplicabile, a calitatii in constructii;
Pentru lucrarile de umpluturi cu pamant si compactare, verificarea gradului de compactare
realizat se face prin extragerea de probe din stratul compactat pe 30 cm adancime si
compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima
stabilita prin incercarea Proctor normal, STAS 1913/13-83.

e orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si de asemenea orice costuri pentru
realizarea testarilor, probelor, etc.;

e intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

e activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii, cu respectarea tuturor
prevederilor legale, paza lucrarilor si materialelor;

e alte cheltuieli care nu sunt specificate in prezentul caiet de sarcini, dar pe care Ofertantul
le considera necesare pentru avizare/autorizare, executare, testare, finalizare, asigurarea
functionalitatii obiectivului de investitii, receptionare in termenul contractat, conform prevederilor
legale.

Principale obligatii si raspunderi ale executantilor

Lucrarile de constructii si instalatiile aferente realizarii obiectivului de investitii se vor realiza
de catre executantul lucrarilor in baza proiectelor tehnice, cu respectarea tuturor prevederilor
legale, a prescriptiilor tehnice aferente fiecarei specialitati, a normelor tehnice privind apararea
impotriva incendiilor, sigurantei si sanatatii Tn munca, etc.

Astfel, Executantul prin lucrarile realizate are obligatia de a asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor si instalatiilor, prevazute de
legislatia in vigoare.

n conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr.10/1995, Ofertantul prin executantul lucrarilor
are urmatoarele obligatii principale si raspunderi referitoare la calitatea constructiilor:

a) sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiecte, in vederea solutiondrii. In vederea sesizirii eventualelor neconformitéti si
neconcordante constatate in proiect, ihainte de inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a
studia Tn detaliu toate proiectele tehnice pentru toate specialitatile si de semnala in scris Autoritatii
contractante, Tn maxim 5 zile lucratoare, toate neconcordantele si neconformitatile constate, de a
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le Thainta si proiectantului in vederea remedierii acestora cu celeritate. Autoritatea contractanta
poate convoca Tn maxim 5 zile lucratoare o sedinta de lucru la care are obligatia de a participa toti
factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii.

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia constructii si instalatii,
autorizati (R.T.E.);

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;

Executantul lucrarilor de constructii si instalatii aferente obiectivului de investitii are
obligatia conform prevederilor legale si programului de control in faze de executie determinante
avizat de catre Consiliul Local sa anunte Autoritatea contractanta, dirigintele de santier si
proiectantul prin adresa scrisa, cu cel putin 5 (cinci) zile lucrdtoare anterior datei efectuarii
controlului in faza de executie determinantd respectivd. In adresa mentionatd, Executantul va
specifica faptul cd a efectuat toate verificarile necesare (documente, lucrari, etc.) si ca sunt
indeplinite conditiile necesare efectuarii controlului in faza determinanta, in scopul autorizarii
continuarii lucrarilor.

Tnaintea datei efectuarii controlului in fazd determinantd, Executantul (Sef de santier si
R.T.E.), Dirigintele de santier, Proiectantul vor verifica daca sunt intrunite si asigurate conform
prevederilor legale si reglementarilor tehnice specifice, conditiile de verificare a lucrarilor ajunse in
fazele de executie determinante.

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

f) utilizarea n executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul Autoritatii Contractante;

g) respectarea documentatiei tehnice (proiecte si detalii de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Autoritatii contractante - Serviciul Controlul Calitatii in
Constructii Tn cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
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i) propunerea spre receptie numai a constructiilor si instalatiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care a predat Autoritatii Contractante documentele aferente cartii tehnice a
constructiei (capitolul B - Documentatia privind executia lucrarilor);

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale Tn vigoare.

Nota 1. Reiteram faptul ca, este foarte important ca, inca de la inceput Executantul lucrarilor sa aiba
in vedere faptul ca amplasamentul lucrdrilor nu va fi liber de orice sarcini. Executantul trebuie sa tina
cont de faptul ca spatiile se vor elibera etapizat, fara intreruperea activitatilor principale ale cladirii,
executia lucrarilor realizandu-se de asemenea etapizat, pe baza unei permutari intre spatiile
finalizate, spatiile Tn curs de executie si spatiile utilizate, sens in care vor analiza toate aspectele ce
tin de aceasta situatie si se vor lua toate masurile necesare pentru executarea lucrarilor in conditiile
mentionate si finalizarii tuturor lucrdrilor in termenul contractat. De asemenea, este foarte
importanta a se avea in vedere de catre Ofertant si lucrarile provizorii, aspect ce necesit, dupa caz,
realizarea documentatiilor aferente, obtinerea eventualelor avize/autorizatii/acorduri, relocarea
unor echipamente precum si functionarea altora in locatia existentd, executarea tuturor lucrarilor
provizorii necesare functionarii cladirii/tronsoanelor pe toata perioada executiei lucrarilor.

Executantul va avea in vedere protejarea obiectelor de mobilier si suprafetele pe care nu se intervine

dar care pot suferi degradari ca urmare a executiei lucrarilor.

in vederea realizérii in bune conditii a obiectivului de investitii, Tnainte de fnceperea
lucrarilor, la demararea activitatii de executie a lucrarilor, se va realiza la sediul santierului prima
sedintd, la care vor participa toti factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii. Procesul -
verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor de executie din cadrul Contractului se intocmeste
prin grija Dirigintelui de santier.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Ofertantul va asigura toate conditiile necesare desfasurarii
intalnirilor/sedintelor de monitorizare a progresului lucrarilor,organizate sdptdmdnal/la doud
sdptdmdadni sau ori de cdte ori situatia o impune, activitati realizatecu scopul de a asigura intelegerea
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si buna executie a lucrarilor, monitorizarea si emiterea unor solutii operative. La aceste sedinte vor
fi invitati si vor participa obligatoriu factori decizionali din partea Ofertantului, Autoritatii
contractante, beneficiarului, dirigintele de santier, precum si alte persoane considerate necesare de
catre fiecare parte.

Pentru intalnirile mentionate, Ofertantul va pregati o situatie care va contine: o evaluare a
stadiului actual al lucrdrii, o listd cu elementele de actiune, listd cu eventualele riscuri identificate,
madsurile propuse de prevenire sau depdsire a punctelor critice, cu precizarea dupd caz, a termenelor
de realizare, graficul lucrdrii si stadiul indeplinirii acestuia, etc.

Minuta sedintei de monitorizare a progresului lucrarilor se va intocmi la finalul sedintei prin
grija Dirigintelui de santier, se va semna de catre toate persoanele prezente la sedinta, fiecare
participant primind prin grija elaboratorului cate o copie, imediat sau in termen de maxim 24 de ore
de la data intalnirii. Minuta va fi inregistratd/datata si semnatd de catre toti factorii implicati in
realizarea obiectivului de investitii.

Documentul original al minutei se va pastra de catre Dirigintele de santier pentru a fi inclus
in Cartea Tehnica a Constructiei (cap. B — Documentatia privind executia).

Pe parcursul derularii lucrarilor, Executant va intocmi si va prezenta in fiecare luna atasamente
pentru toate lucrarile executate(mdsurdtori pentru verificarea tuturor lucrdrilor real executate, cu
verificarea pe teren impreund cu dirigintele de santier a tuturor stadiilor fizice si a cantitdtilor de
lucrdri realizate), documente ce au rolul de a indica lucrarile executate pe santier, cantitativ pe
articole de deviz. Atasamentele vor fi semnate de Executant si confirmate de catre Dirigintele de
santier, dupa caz de reprezentanti ai Autoritatii contractante si vor sta la baza situatiilor lunare de
lucrari real executate iar la finalizarea tuturor lucrarilor vor face parte din capitolul B (documentatia
privind executia) a Cartii tehnice a constructiei.

De asemenea,pe parcursul lucrarilor, Ofertantul prin Executantul lucrarilor are obligatia de a
notifica Tn scris Autoritatii contractante, proiectantului si dirigintelui de santier, data la care va
acoperi lucrarile ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisa cu cel putin 48 de ore Thainte de data
la care va acoperi lucrarile. Autoritatea contractanta prin Dirigintele de santier si/sau prin
reprezentantul desemnat de aceasta sa monitorizeze lucrdrile de constructii si instalatii, are obligatia
de a se prezenta la data stabilitd unde impreuna cu proiectantul si reprezentantii executantului vor
verifica lucrarile realizate si documentele aferente acestora si vor incheia documentele legale
aferente verificarii calitatii lucrarilor ce devin ascunse. Procesele - verbale de receptie calitativa a
lucrdrilor ce devin ascunse vor fi Tnsotite obligatoriu si de fotografii ale lucrarilor. Fotografiile vor
avea stipulat data si ora realizarii verificarilor si se vor printa color in aceeasi zi de catre Executant,
fiind anexe ale proceselor - verbale.
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Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru paza si protectia tuturor
lucrarilor, materialelor, echipamentelor, utilajelor din santier pe toatd perioada de executie a
lucrarilor pana la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv predarea obiectivului de
investitii finalizat in totalitate catre Autoritatea contractanta in baza unui proces-verbal de predare-
primire. Ofertantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente, materiale, transport, etc.) pentru activitatile solicitate de persoana care realizeaza
testarile tehnice, probe, incercari, etc..

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Executant pe toata durata existentei santierului.

Executantul este responsabil de existenta materialelor si a echipamentelor montate la
obiectivul de investitii si dupa receptionarea acestora in cadrul situatiilor de lucrari, pana la
efectuarea receptiei la terminarea tuturor lucrarilor. Astfel, Executantul este direct raspunzator in
cazul in care, exista neconcordante intre categoriile de lucrari receptionate si cele existente in
santier, remontarea sau executarea acestora realizandu-se pe cheltuiala Ofertantului.

Ofertantul prin Executantul lucrdrilor va lua masurile necesare astfel incat verificarea
executiei lucrdrilor de constructii si instalatii sa se realizeze cu instrumente electronice (rulete,
sublere, etc.) aparate/echipamente/etc., etalonate, verificate metrologic si mentinute in stare de
functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in domeniu, conform prevederilor legale.

Ofertantul va executa, testa si termina toate lucrdrile in conformitate cu prevederile
contractului ce se va incheia si conform instructiunilor Autoritatii contractante si va remedia orice
defecte ale lucrarilor. Ofertantul prin Executantul lucrarilor va asigura in totalitate supravegherea,
forta de munca, materialele, echipamentele si utilajele necesare executiei lucrarilor, fie provizorii,
fie definitive. Ofertantul este responsabil de buna executie a lucrarilor ce vor fi contractate, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane
necesare realizarii si finalizarii obiectivului de investitii.

La finalizarea tuturor lucrarilor, Executantul va comunica in scris Autoritatii contractante data
finalizarii tuturor lucrarilor contractante si va solicita acesteia din urma convocarea comisiei de
receptie. Executantul lucrarilor are obligatia de a participa la intocmirea Cdrtii tehnice a constructiei,
respectiv capitolul B (documentatia privind executia lucrarilor). Reprezentantii Executantilor vor
participa Tn mod obligatoriu, in calitate de invitati la receptia la terminarea lucrdrilor precum si la
receptia finald, potrivit art. 11, alin. (5), art. 25, alin. (2) din H.G. nr. 273/1994 modificata prin H.G.
nr. 343/18.05.2017, coroborat cu prevederile art. 17, alin. (2) din Legea nr. 10/1995 .

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranta, calitatea
lucrdrilor executate.
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Notd 2. in vederea recuperdrii unei cantititi cdt mai mari de materiale si elemente de constructii,
la elementele ce se vor demonta/demola aplica tehnologii de demontare ,bucata cu bucatad”.

n vederea usurarii sortdrii materialelor ce urmeaza a fi recuperate, pentru utilizare ca atare
sau dupa reciclare, demolarea se va face in etape succesive; in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute
lucrari de constructii cuprinzand acelasi tip de materiale, care se va evacua din zona de lucru Thainte
de Tnceperea etapei urmatoare.

Materialele principale rezultate din demolarile structurii de rezistenta a constructiilor sunt
deseurile (plastic, sticla, metal, lemn), molozul rezultat din demolarile fundatiilor de beton, zidariilor
de caramida, tencuieli, pulberi, pamant cu piatra.

Deseurile rezultate din spargerea betonului din placa si fundatii vor fi transportate la groapa
ecologica.

In urma procesului de demolare/demontare se va trece la sortarea si gruparea generald a
materialelor rezultate pe grupe. Deseurile de metal ( si dupd caz sticld, plastic, deseuri lemn, etc)
rezultate in urma demoldrii vor fi sortate si ulterior vor fi transportate din incinta santierului.

5.8 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

Tn cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti
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subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca
acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante
dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile
abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de intalnire)
care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

5.9 Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificdrile si completarile ulterioare.

6. IPOTEZE SI RISCURI

Tn pregdtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ Tn continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

1. mediul in care Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea:

a. strategice — care tin de strategia autoritatii contractante sau a sectorului administratiei
publice in care isi desfasoara activitatea, cum ar fi dar fara a se limita la: modificari ale
actului normativ de organizare si functionare al autoritatii contractante, ale
documentelor de politici publice etc.

b. financiare — care tin de accesul la resurse financiare, cum ar fi dar fara a se limita la:
riscurile care afecteaza bugetul autoritatii contractante.

c. reputationale — cum ar fi dar fara a se limita la: pierderea increderii pe care factorii
interesati o au in autoritatea contractanta, publicitate negativa etc.

d. tehnologice - cum ar fi dar fara a se limita: la gradul mare de uzura morala a sistemelor
IT/tehnologiei existente, necesitatea utilizarii anumitor programe si aplicatiilor
informatice specializate, formatul electronic si semnatura electronica a documentelor
etc.

e. de mediu - cum ar fi dar fara a se limita la: obligativitatea adoptarii unor practici
prietenoase cu mediul: colectarea, reciclarea, inlocuirea hartiei cu alternative
electronice, folosirea surselor de energie regenerabila etc.

2. gestionarea portofoliului de procese de achizitie publica:

a. stabilirea aborddrii achizitiilor publice ce urmeazd a fi realizate, in special alegerea
modalitdtilor de atribuire, cum ar fi, dar fdrd a se limita la,necunoasterea si neaplicarea
prevederilor legislatiei privind:

i.  stabilirea modalitatii de atribuire prin raportarea la valoarea estimata cumulata a
produselor, serviciilor si lucrarilor care sunt considerate similare in conformitate cu
art. 17, alin. (1), lit. a) HG 395/2016;

ii. estimarea valorii pentru contractele de lucrari aferente obiectivelor de investitii
publice noi sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, in conformitate cu
art. 17, alin. (4) HG 395/2016;

iii. aplicarea criteriilor functionale si temporale in stabilirea retelei achizitiei (contracte
ce trebuie cumulate in vederea determindrii valorii estimate utilizate ca referinta
pentru stabilirea modalitatii de atribuire);

iv. calculul valorii estimate a unui contract si/sau a unei achizitii;

V. divizarea contractelor.

b. capacitatea autoritdtii contractante, cum ar fi dar fdrd a se limita la:
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i inexistenta competentelor necesare planificarii portofoliului de procese de achizitii
publice sau a unui proces de achizitie publica;

ii. gradul de incarcare a resurselor umane in anumite perioade din an (supraincarcare
a personalului sau personal insuficient, sau personal susceptibil a se afla in conflict
de interese);

iii. planificarea resursei timp (calendar nerealist al activitatilor, termene limita greu de
indeplinit);

iv. resurse financiare (buget insuficient).

3. gestionarea unui proces de achizitie publica:

i.  contextul in care se deruleazd procesul de achizitie publicd, cum ar fi dar férd a se
limita la: aspecte economice, socio-culturale, de mediu, politice si legislative,
derivate din mediul in care isi desfasoara activitatea autoritatea contractants;

ii.  continutul documentatiei de atribuire, cum ar fi dar fard a se limita la: modalitatea
de formulare a cerintelor incluse in caietul de sarcini, clauzele contractuale,
continutul formularelor de propunere tehnica si financiara, a ofertelor, evaluarea
ofertelor, managementul contractului etc.;

iii. modalitatea de descriere a cerintelor solicitate pentru produse, lucrari, servicii, cum
ar fi dar fdrd a se limita la: dezvoltarea tehnologica, erori de proiectare, norme
tehnice, materiale specificate etc.;

iv. modalitatea de evaluare a performantei contractantului.

Riscurile identificate au fost luate in calcul atat in ceea ce priveste stabilirea modalitatilor de
achizitie (au fost evitate situatii de accelerare a pocedurii, reducere de termene etc.), cat si a
continutului documentelor achizitiei (continutul explicit al acestora, transpunerea cerintelor in
clauzele contractuale, punerea la dispozitia ofertantilor a unor formulare care sa permita alcauirea
si ulterior evaluarea unitara a ofetelor).

Justificarile solicitate prin art 9 alin 3 lit d din HG 395/2016 sunt incluse in capitolul stabilirea
conditiilor contractuale pentru achizitie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.
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Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se va elabora astfel incat sa poata
servi ca Program de executie Tn conformitate cu prevederile contractuale si se actualizeaza cu data
de Tncepere imediat dupa semnarea Contractului, devenind data de intrare pentru toate intalnirile
de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor
acceptat Tn ultima sedinta de progres devine referintd pentru derularea activitatilor in perioada
urmatoare.

8. DURATA CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea activitatilor imediat dupa semnarea
Contractului. Semnarea Contractului este planificata, la momentul lansarii procedurii de atribuire,
ca fiind luna septembrie 2023.

Durata de executie lucrarilor este de maxim 3 luni, incluzdnd toate etapele necesare
finalizarii obiectivului de investitii.

9. VALOAREA TOTALA A ACHIZITIEI este de 1.065.009,75 lei TVA inclus.

10. MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR- CERINTE TEHNICE
S| DE CALITATE

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea conditiilor tehnice si de calitate aplicabile
fiecarei categorii de lucrare, avand la baza planurile specifice fiecarei societati, adaptate la
activitatile/tehnologiile de realizare a lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini privind: asigurarea
calitatii; controlul calitatii, verificarilor si incercarilor; sanatatea si securitatea in munca (masurile
privind protectia colectiva, cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament cum ar fi
primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna), inclusiv politica implementata
la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea muncii, protectia mediului;
prevenirea si stingerea incendiilor), prin interemediul carora Ofertantul confirma indeplinirea
masurilor necesare spre a fi adoptate in acest scop.

9.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
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constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecintd, Planul calitdtii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii Tn constructii in asa fel Tncat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la
sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii
de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Planul calitatii prezentat de ofertant trebuie sa includa cel putin:
i.Descrierea structurii organizationale a ofertantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct Tn executarea contractului;
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ii.Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii.Lista procedurilor tehnice de executie;

iv.Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

v.Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

9.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de cdtre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat utilizdnd un format agreat de Autoritatea
Contractanta Tmpreuna cu Contractantl si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
n acest sens Autoritatea Contractant va indica:
i. activitatile la care intentioneaza sa participe Tn mod special;
ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucratoare nainte de
a realiza activitatea respectiva.
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Planul general de control al calitatii, verificarilor si incercarilor prezentat de ofertant in
cadrul ofertei trebuie sa includa cel putin:
i. Activitatile;
ii. Indicarea responsabililor ce efectueaza controlul/verificarea
iii. Inregistrarile de calitate (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

9.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub
forma de numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document
emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct
sau importate fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i.  Software editare office
ii. Software citire documente PDF
iii.  Software management proiect (MS Project)

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie
— acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat
(pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sa realizeze modificari suplimentare hainte de a o accepta.

9.4. Masurile privind sanatatea si securitatea in munca

(masurile privind protectia colectiva, cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament
cum ar fi primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna), politica
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implementata la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea muncii.
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 7 zile inainte de Tnceperea
executiei Planul de sanatate si securitate in munca. Organizarea locului de munca trebuie sa asigure
deplina securitate a muncii in executarea operatiilor. Contractantul va fi responsabil pentru
siguranta tuturor persoanelor de la amplasamentul executiei, inclusiv a eventualilor subcontractanti,
a personalului beneficiarului si a oricaror alti vizitatori, indiferent de scopul prezentei acestora la
respectiva/respectivele locatie/locatii.
Tn mod particular ofertantii vor trebui s3 probeze imprejurarea ci masurile privind protectia
si igiena muncii propuse sunt necesare si suficiente prin raportare la structura organizatorica a
serviciului intern de prevenire si protectie Tn domeniul securitatii si sanatatii in munca si componenta
acestui serviciu si persoana cu pregatire si experientd corespunzatoare desemnata cu atributii in
domeniul protectiei muncii si atributiile/raspunderile acestei persoane, scop in care se vor prezenta
in cadrul ofertei aceste informatii.
Planul de sanatate si securitate in munca prezentat de ofertant in cadrul ofertei trebuie sa
includa cel putin masurile necesare pentru sanatatea si securitatea muncii:
I.  Utilizarea sculelor, uneltelor si utilajelor aflate in perfecta stare de functionare;
ll. Tmpdmantarea si alimentarea prin conductori continuu asigurati si racordati la tablouri
electrice verificate, impamantate a dispozitivelor, utilajelor, uneltelor actionate electric;
lll. Tndepartarea deseurilor
IV. Cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe amplasament cum ar fi: protectia colectiva,
primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vara/iarna
V. Efectuarea instructajelor specifice personalului de executie;
VI. Precizarea cerintelor concrete de securitate si sanatate aplicabile la santier;
VII. Identificarea riscurilor ce pot aparea pe parcursul executiei impreund cu masurile de
prevenire pentru reducerea/eliminarea acestora.
VIII.Politica implementata la nivelul organizatei ofertantului privind securitatea si sanatatea
muncii.

9.5. Masurile privind protectia mediului

Contractantul are obligatia de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului cu respectarea
dispozitiilor legale, inclusiv a standardelor si codurilor deontologice referitoare la protectia mediului,
respectiv (dar fara a se limita la acestea):

- 0.U.G nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 7 zile Thainte de inceperea executiei
Planul de protectie a mediului. Contractantul are obligativitatea de a colecta, transporta si depozita
la rampa de gunoi intreaga cantitate de deseuri rezultate in urma activitatii. Ofertantul va prezenta
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in cadrul ofertei contractul cu groapa de gunoi autorizata sau cu un operator autorizat.
Tn mod particular ofertantii vor trebui s3 probeze in cadrul ofertei imprejurarea ci masurile de
protectie a mediului sunt necesare si suficiente sivor prezenta un contract cu groapa de
gunoi/operator autorizat. Planul de protectie a mediului prezentat de ofertant in cadrul ofertei
trebuie sa includa cel putin masurile necesare pentru protectia mediului:
i Datele de identificare ale obiectivului contractului (denumire, beneficiar, contractant,
subantreprenor, descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi prestate);
ii. Descrierea sistemului de management de mediu aplicabil pe perioada de executie a
lucrarilor, scopul si domeniul de aplicare;
iii. Impactul executiei asupra mediului;
iv. Masurile active/pasive pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale asupra
mediului, protectia atmosferei si a solului, managementul desurilor, gestionarea/ controlul
zgomotului si vibratiilor.

9.6. Masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor

Contractantul are obligatia de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului cu respectarea
prevederilor legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor (pentru constructiile si
instalatiile aferente acestora:

i. I.Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare;

ii. II.Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr.163/2007;

iii.  Ill.Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
aprobate cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005, cu modificarile
ulterioare.

Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea
executiei Planul de prevenire si stingere a incendiilor.In mod particular ofertantii vor trebui s3
probeze imprejurarea ca masurile de prevenire si stingere a incendiilor propuse sunt necesare si
suficiente prin raportare la controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu si
instructiunile aplicabile de aparare impotriva incendiilor, scop in care se vor prezenta in cadrul
ofertei aceste informatii. Planul de prevenire si stingere a incendiilor prezentat de ofertant in cadrul
ofertei trebuie sa includa cel putin masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor:

i I.Santierul, zonele adiacente si de depozitare, in special pentru lucrarile in care se utilizeaza
foc deschis, aparate de sudura, precum si apropierea zonelor in care se lucreaza si/sau se
depoziteaza materialelor inflamabile (solventi, etc.);

ii. Il.Protejarea instalatiilor electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.);

iii. lll.Instructajele specifice personalului de executie.
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10. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Managementul Contractului include o componentd de management si o componenta
administrativa — de administrare efectiva a Contractului — si presupune coordonarea continua,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date
de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie

c. Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului

d. Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea
obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de
Contractare.

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analiza a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte Contractanta separat si impreuna
Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmatoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnicad pe baza cerintelor din Caietul de
Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plata
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz
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2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si Tn stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
Contract constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta, si care se refera la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in realizarea
serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere
aspectele legate de modificarea Contractului si conceptul de modificare substantialda din Legea
98/2016 si HG 395/2016.

10.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

A. Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului

Tnceperea activitatii in cadrul contractului va fi formalizatd printr-o intalnire de demarare
(kick-off meeting), care va avea loc in termen de maxim 3 zile lucratoare, dupa intrarea in efectivitate
a Contractului. Aceasta intalnire va fi organizata de Autoritatea Contractanta si va avea un carcater
pur informativ, astfel ca inceperea activitatilor din Contract nu depinde de realizarea sau nu a
intalnirii. Subiectele planificat a fi discutate Tn cadrul acestei intalniri sunt cele privitoare la planul de
lucru pentru prestarea si executia contractului.

Pe parcursul derularii contractului, se vor organiza:

a. intélniri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:

i. ntalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru
monitorizarea progresului pe perioada derularii Contractului, ori de cate ori este nevoie la
solicitarea contractantului sau autoritatii contractante. Prezenta fizica a reprezentantului
Contractantului la fiecare intalnire/sedinta de monitorizare este obligatorie.

ii. exista posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-
hoc. Intalnirile/sedintele ad-hoc pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce
fnseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile
lucratoare.

iii. Costurile aferente tuturor intalnirilor trebuie incluse in preturile indicate Tn propunerea
financiara si graficul de plati anexa la contract, dupa caz.

b. Responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire de exemplu ce trebuie sa pregateasca

Contractantul sau Autoritatea Contractanta:
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i.  Autoritatea Contractanta trebuie:

i. saasigure participarea personalului relevant;
ii. Contractantul trebuie:

i. saasigure participarea personalului relevant;

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulérii Contractului, ca urmare
a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Exista posibilitatea utilizarii cererilor de schimbare/modificare pentru continutul rezultatelor
intermediare, asupra unor aspecte ce nu intra in categoria modificarilor substantiale ale contractului.
Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste continutul

rezultatului este urmatorul:
i. Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea

Contractanta in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.

ii. Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbadri, aceasta va
notifica Contractantul in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.

Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potentiala modificare
nesubstantiald la contract, Contractantul/Autoritatea Contractanta trebuie sa ofere urmatoarele
informatii:

i.  Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

ii. Autor, datele de creare/validare;

iii. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. Volumul de munca pe profil;

v. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere

Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. Tn cazul in care modificarea este aprobati, o
dispozitie va fi elaboratad de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.
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Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una
dintre parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

i sa creasca valoarea Contractului,
ii.  saconduca laintarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iii.  saconduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv.  sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse Tn scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la
nivel de Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt
analizate Tn cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat Tn Constructii care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit
de Contractant.

Orice cerintad de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sdanatate in
timpul executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

10.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activitatilor Tn Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 3 zile
lucratoare de la emiterea de catre Contractant.
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10.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se ntocmeste
imediat dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.
n cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:
i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii. Planul general de control al calitatii;
Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

10.4 inceperea activitatilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritétii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, iar proiectul tehnic de
executie a fost receptionat, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de Tnceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de
ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate Tn timpul executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

10.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
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Tabelul nr. 7
Cerinte Detaliere cerinte

Format Tn vederea asigurarii identificabilitatii si trasabilittii proiectelor pe durata realizarii

document lor, de la primirea ofertei pana la finalizarea lucrarii, se vor stabili modalitati de
identificare a fiecirui document. In vederea respectarii acestui principiu fiecare
document elaborat in cadrul proiectului va avea rubrica independenta, in care sa se
defineasca data intocmirii, persoana care a intocmit documentul si implicit persoana
care a aprobat. in cazul planselor si desenelor, aceastea vor avea un numar unic de
identificare.
Pentru partea scrisa, codul de identificare se inscrie pe coperta fiecarui volum.

Limba Romana

document

Numar 2 exemplare

exemplare

pentru

documente fin

format letric

Modalitatea de | Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).

transmitere a | Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractanta vor fi transmise si pe suport

documentelor | hartie (in format letric).

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI TN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Tabelul nr. 8
Nr. Intalnire Date de intrare solicitate
1 la finceperea activitatii n | Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin
cadrul Contractului raportare la data efectivd de Tncepere a activitatii in cadrul

Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului
activitatilor in cadrul Contractului (formatul Raportului de
progres ce urmeaza a fi utilizat Tn cadrul intalnirilor pentru
analiza progresului in cadrul Contractului)

Planul calitatii
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2 pentru monitorizarea | Planul de lucru/executie acceptat in ultima intalnire
progresului activitatilor in | Planul de control al calitatii acceptat Tn ultima intalnire
cadrul Contractului

3 pentru prezentarea | Situatii de lucrari
documentatiilor tehnico-
economice in vederea
emiterii acceptarii acestora
de catre Autoritatea
Contractanta

7 La finalizarea activitatilor in | Situatie de lucrari finala
Contract Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA S| MANAGEMENTUL
CONTRACTULUI
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Atunci cdnd este cazul, la aceste intalniri, Contractantul va intocmi un proces verbal/o
minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate.

10.6 Testarea tehnica a lucrarilor

Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul
sa inspecteze, sa examineze, sa evalueze, sa masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele,
Materialele si executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui
element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrarile conform Contractului pentru a stabili daca
respectivele

Echipamente, materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea
se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri
prevazute in Cerintele Beneficiarului.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, executantul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistenta, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata,
materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor
Cerintelor Beneficiarului pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile
de efectuare a inspectiilor si testelor.
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De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in

conformitate cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Executantul
va convoca, in conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili
in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza determinantd si aprobarii continuarii executiei
Lucrérilor. In conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrdrile ajunse in faze determinante,
documentele de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior
incheiate. Pe baza constatarilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupa cum
este relevant, in conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42
[Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Executantul cu privire la autorizarea continuarii
executiei Lucrarilor.
Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminata si Tnainte ca aceasta sa devinda acoperitd sau ascunsa, Executantul va instiinta
Supervizorul. Supervizorul, fara intarziere nejustificata, va efectua inspectia, testarea si/sau
masurarea necesare sau va instiinta Executantul c3 aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care
Executantul nu instiinteaza Supervizorul, Executantul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi
lucrarile Tn vederea inspectiei, testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

n cazul in care Supervizorul nu particip la efectuarea testelor, Executantul poate si inceap3
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

Tn cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la
o data ulterioara celei agreate, Executantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69a [Revendicarile Executantului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], dacad terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Dupa efectuarea testelor, Executantul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. in
cazul in care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ca Materialele, Echipamentele sau
lucrdrile sunt Tn conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Executantului,
Executantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Executantului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

n cazul in care rezultatele testelor arat3 c3 unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt
in conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Executantului (primele
prevaland) se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].

n cazul in care rezultatele testelor aratd cd Materialele, Echipamentele si/sau lucrérile sunt
in conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
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rezultatelor, un certificat prin care se confirmd aceste rezultate. in cazul in care Supervizorul nu
transmite acest certificat in termenul mentionat si nu actioneaza in conformitate cu prevederile
subclauzei 41.7, se va considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv
cazul cand un asemenea certificat se considera a fi fost emis) nu va exonera Executantul de
raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor.

10.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregatirea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Executantului. Absenta
Executantului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Executantul sa fi fost
notificat corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor si/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale,
Supervizorul, dupa consultarea, in masura posibilului, a Executantului, va intocmi o declaratie prin
care se certifica imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la
data la care aceasta imposibilitate inceteaza. Executantul nu va invoca aceste circumstante pentru a
evita obligatia prezentarii Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

Se vor respecta toate prevederile clauzelor 57-62 din Contract — Conditii generale

10.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derul3rii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractants;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
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Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect
al Autoritatii Contractante.

n cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare
a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari sunt
utilizati indicatorii de performanta prezentati in continuare.

Indicatorii de performanta reprezinta baza pentru emiterea documentului constatator la
finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din indicatori de performanta reprezinta
expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o anume perioada de timp in
cadrul duratei contractului poate determina incetarea anticipata a contractului respectiv (cu
consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile).

Indicatorii de performanta stabiliti Tn tabelul de mai jos vor fi utilizati pentru executie:

Tabelul nr. 9

Atribut Descrierea atributului
INDICATOR 1

Categorie indicator FINANCIAR
% de variatie intre pretul final al constructiei si pretul initial al

Denumire indicator de | Contractului cauzat de greseli de proiectare, neconcordante si/sau
performanta documente si desene tehnice neclare (cresteri ale costurilor
proiectului comparativ cu pretul initial al Contractului)

. . . Oferta — Propunerea Financiara
Referinta din Caiet de

Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Contract — Pretul contractului
Pretul final platit Contractantului — suma platilor efectuate catre
Contractant in schimbul lucrarilor executate

Nivelul de performanta | Variatia costurilor safie mai mica de 5%
asteptat

FORMULA DE CALCUL:
Formula de calcul % DE VARIATIE = (PRET FINAL CONSTRUCTIE / PRET INITIAL
CONSTRUCTIE*100)-100
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(1) Orice majorari ale costurilor din motive care nu pot fi atribuite Tn
mod direct Contractantului nu vor fi luate Tn calculul variatiilor.

(2) Orice majorari ale costurilor din motive care pot fi partial atribuite
Contractantului vor fi luate in considerare Tn mod proportional in
calculul variatiilor.

Foarte satisfacator (5 puncte) — 0%
Satisfacator (4 puncte) — mai putin de 2%

Modalitatea de ) ] )
. Acceptabil (3 puncte) — mai putin de 5%
masurare e N
Nesatisfacator (2 puncte) - mai putin de 10%
Foarte nesatisfacator (1 punct) - mai putin de 20%
Scop Evaluarea corectitudinii documentatiei de proiectare din perspectiva

managementului bugetului

INDICATOR 2

Categorie indicator

NIVELUL DE CALITATE

Denumire indicator de

performanta

Livrabil adecvat pentru scopul utilizarii

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Oferta — Propunerea Tehnica
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Documentatia tehnicd este livrata conform cerintelor stabilite in
Caietul de Sarcini si standardele profesionale incluse in Caietul de
Sarcini

Formula de calcul

Foarte satisfacator (5 puncte) — Documentatia livrata include
imbunatatiri semnificative fata de cerintele minime stabilite in Caietul
de Sarcini Tn special prin luarea in considerare a noilor tendinte din
industrie si respectarea aspectelor de mediu si sociale. Documentatia
a fost folosita pentru realizarea achizitiei si pentru constructieasa cum
a fost prezentata.

Satisfacator (4 puncte) — Documentatia livrata include unele
fmbunatatiri si nu include neconformitati/inexactitati fata de nivelul
agreat. Documentatia a fost folositd pentru realizarea achizitiei si
pentru constructieasa cum a fost prezentata. Au fost necesare doar
ajustari nemateriale.
Acceptabil (3 puncte) -

neconformitati/inexactitati fata de nivelul agreat insa nu include nici

Documentatia livrata nu include

elemente suplimentare care sa aducd o valoare adaugata
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semnificativa proiectului sau nu a fost acordata o atentie speciala
aspectelor de mediu sau sociale.

Documentatia a putut fi folositd pentru realizarea achizitiei si/sau
constructiei dupa ce a fost corectata de cateva ori de Consultant.

Nu au existat intarzieri semnificative ca urmare a corecturilor.
Nesatisfacator (2 puncte) - Documentatia transmisa a
neconformitati / inexactitdti fatd de nivelul agreat sau a folosit
in  principal

inclus

tehnologii/metode complet finvechite care erau
abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate in
totalitate intr-o perioadda rezonabild (ex. au cauzat fintarzieri
semnificative 1n realizarea activitatilor din calendarul general al
proiectului), dar cu toate acestea au fost corectate de catre
Consultant, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea
Contractanta.

Foarte nesatisfacator (1 punct) — Documentatia livratd a inclus
neconformitati / inexactitati majore fata de nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet in  principal,
abandonate de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de

catre Consultant. Autoritatea Contractanta a trebuit samobilizeze alte

invechite care erau,

resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri
suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractanta si/sau a
cauzat intarzieri semnificative Tn realizarea activitatilor din calendarul
general al proiectului.

’

Nivelul de acuratete al documentatiei livrate dupa “peer review’

Modalitatea de . . . . N
. (pondere informatii inexacte / sub nivelul de calitate agreat in
masurare . N )
informatiile furnizate)
Scop Evaluarea aplicabilitatii si relevantei documentatiei de proiectare
INDICATOR 3
Categorie indicator NIVEL DE CALITATE
Denumire indicator de | Caracterul corect si complet al documentatiei de proiectare
performanta

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Oferta — Propunerea Tehnica
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta

asteptat

Documentatia de proiectare ar trebui sa faciliteze realizarea cu succes
a constructiei
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Foarte satisfacator (5 puncte) — Documentatia a putut fi folosita cu
succes pentru realizarea constructiei. Nu au fost necesare modificari
majore ale documentatiei tehnice ca urmare aintrebarilor adresate de
Autoritati, Inginer sau Contractant pe durata realizarii constructiei.
S-a raspuns in timp util si adecvat la toate intrebarile adresate de
Autoritati, Inginer sau Contractant.

Nu au existat litigii si/sau solicitari ale Contractantului pentru plati
suplimentare si/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de
claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor fin
documentatia de proiectare.

Satisfacator (4 puncte) — Documentatia a putut fi folosita cu succes
pentru realizarea constructiei. Au fost necesare ajustari nemateriale
ca urmare a Intrebarilor adresate de Autoritati, Inginer sau
Contractant pe durata realizarii constructiei.

S-a raspuns in timp util si adecvat la toate intrebarile adresate de
Autoritati, Inginer sau Contractant.

Nu au existat litigii si/sau solicitari majore ale Contractantului pentru
plati suplimentare si/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de
Formula de calcul claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor 1in
documentatia de proiectare.

Acceptabil (3 puncte) — Documentatia a putut fi folositda pentru
contractarea lucrarilor. Au fost necesare cateva ajustari/corecturi ca
urmare a intrebarilor adresate de Autoritati, Inginer sau Contractant
pe durata realizarii constructiei. Cu toate acestea intrebadrile au fost
abordate adecvat.

Nu au existat litigii majore si/sau solicitari majore ale Contractantului
pentru plati suplimentare (ex. suplimentar fata de bugetul cheltuielilor
diverse si neprevazute) si/sau prelungiri semnificative a termenelor
din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau
erorilor in documentatia de proiectare.

Nesatisfacator (2 puncte) — Documentatia a putut fi folosita pentru
realizarea constructiei doar dupa ce continutul acesteia a fost
semnificativ _modificat si corectat de Consultant ca urmare a
intrebarilor/ingrijorarilor adresate de Autoritati, Inginer sau
Contractant pe durata realizariiconstructiei ceea ce a condus la
intarzieri ale activitatilor din calendarului general al proiectului (ex.

proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Constructia a fost finalizata cu
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intarzieri majore si/sau costuri suplimentare semnificative suportate
de Autoritatea Contractanta
din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor in
documentatia de proiectare.
Foarte nesatisfacator (1 punct) — A fost necesara rezilierea
Contractului din cauza unor erori semnificative Tn documentatia de

proiectare.
Modalitatea de | Calitatea documentatiei de proiectare
madsurare
Scop Evaluarea gradului de facilitare a realizarii constructiei de catre

documentatia de proiectare

INDICATOR 4

Categorie indicator

PREDAREA LIVRABILELOR

Denumire indicator de
performanta

Livrabile predate complet / in integralitatea lor

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Caiet de sarcini — Managementul contractului, Metodologie, Activitati
Oferta — Propunerea Tehnica
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Minimum 95% din toate livrabilele identificate in Contract / Caiet de
sarcini predate complet/in integralitatea lor

Formula de calcul

FORMULA DE CALCUL:
% DE LIVRABILE PREDATE COMPLET = NR. DE LIVRABILE PREDATE
COMPLET / NR. DE LIVRABILE NECESAR A FI PREDATE COMPLET*100

Modalitatea de
masurare

Foarte satisfacator (5 puncte) — cel putin 95% din livrabile au fost
predate complet

Satisfacator (4 puncte) — intre 85%-95% din livrabile au fost predate
complet

Acceptabil (3 puncte) — intre 75%-85& din livrabile au fost predate
complet

Nesatisfacator (2 puncte) - intre 65%-75% din livrabile au fost predate
complet

Foarte nesatisfacator (1 punct) — mai putin de 65% din livrabile au fost
predate complet
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Scop

Evaluarea caracterului complet al documentatiei de proiectare

INDICATOR 4

Categorie indicator

PREDAREA LIVRABILELOR

Denumire indicator de

performanta

Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Ofert3,
dupa caz

Caiet de sarcini — Managementul contractului, Metodologie, Activitati
Oferta — Propunerea Tehnica
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Documentatia tehnica este predata conform termenului agreat in
contract

Formula de calcul

Foarte satisfacator (5 puncte) — livrate in termenele convenite in
contract,

Satisfacator (4 puncte) — livrate imediat dupa incheierea termenelor
convenite Tn Contract Tnsa fara intarzierea activitatilor din calendarul
general al proiectului

Acceptabil (3 puncte) — livrate dupa incheierea termenelor convenite
in Contract conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul
general al proiectului ce pot fi neglijate.

Nesatisfacator (2 puncte) — livrate cu mult dupa fincheierea
termenelor convenite in Contract conducand la fntarzieri ale
activitatilor din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 90
de zile.

Foarte nesatisfacator (1 puncte) — livrate cu mult dupa incheierea
termenelor convenite in Contract conducand la intarzieri majore ale

activitatilor din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 180

de zile.
Modalitatea de | Livrarea la timp a rezultatelor
madsurare
Scop Evaluarea caracterului complet al documentatiei de proiectare

Chestionarul urmator se aplicd numai pentru etapa de punere in opera a documentatiei tehnice de

proiectare

Piata Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timis Romania
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

contact@primarialugoj.ro www.primarialugoj.ro

pag. 63


mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/

MUNICIPIUL LUGOJ

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

proiecte@primarialugoj.ro

MANAGEMENT SYSTEM
CerTFiEn

1S0 9001

lucrare, dupa
caz):

efectuate de
Contractant
sunt fintarziate
cu 1% din
termenul  de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)
C. 3 punctse
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
Respectarea Caiet de A. 5 puncte se | Procesul Semnarea
termenului de | Sarcini: acorda  daca | verbal de procesului verbal de
finalizare a 7.2—- lucrarile receptie la receptie de ambele
lucrarilor, asa | Planificarea efectuate de | terminarea parti, conform
cum s-a activitatilor Contractant lucrarilor (fara | legislatiei aplicabile
specificat in Contract: sunt finalizate | anexe) si comunicarea de
Contract Durata in termenul catre Autoritatea
(pentru contractului agreat prin Contractanta a
sectiuni de Contract notificarii
lucrari sau B. 4 puncte se punctajului obtinut.
pentru acorda daca Se considera Tnsusit
intreaga lucrarile de catre partea

evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.

cu 2% din
termenul de
finalizare
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raportare la
zile
calendaristice)

D. 2 puncte se
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt Intarziate
cu 3% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

E. 1punctse
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt Intarziate
cu mai mult de
4% inclusiv din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile

calendaristice)

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
(calculat cu
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control al
calitatii
(planificat vs.
realizat)

e pentru motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS

etc.), conform
Planului de
control al
calitatii

B. 4 puncte pentru
1 inspectie
anulatd/améanat
a pentru motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului

conditiile
asociate
acesteia
(inclusiv
perioada de
preaviz) si
raspunsul
Autoritatii
Contractante
in legatura cu
cererea
fnaintata,
inclusiv
motivele
anularii /
amanarii
inspectiei
(email), acolo
unde este
aplicabil

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
Modalitatea Caiet de A. 5 puncte se | Cerereade Corespondenta
de Sarcini: acorda pentru O | inspectie dintre Contractant
implementare | 6.1 Planul inspectii emisa de catre | si Autoritatea
a Planului de calitdtii anulate/améanat | Contractantsi | Contractanta in

legatura cu
inspectiile pe
perioada derularii
Contractului si
comunicarea de
catre Autoritatea
Contractanta a
notificarii
punctajului obtinut.
Se considera insusit
de catre partea
evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.
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CerTFiEn

1S0 9001

lucrarea nu e
pregatita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform

Planului de
control al
calitatii

C. 3 puncte pentru
2 inspectii
anulate/aménat
e pentru motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS

etc.), conform

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
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Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
Planului de
control al
calitatii

D. 2 puncte pentru
3 inspectii
anulate/améanat
e pentru motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform

Planului de
control al
calitatii

E. 1 punct pentru
mai mult de 3
inspectii
anulate/aménat
e pentru motive
care tin de
Contractant
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o
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neconformitate
(NCR) rezolvate
neconformitate
(NCR) / rezolvate
conform

acordului intre
Partila

finalizarea

Contractului

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
Control al
calitatii
Neconformitat | Caiet de A. 5 puncte pentru | NCR, OBS - NCR, OBS emise de
i constatate de | Sarcini: 0 Fise de | sectiunea de Autoritatea
reprezentantii | Capitolul 6 neconformitate | inchidere a Contractanta si
Autoritatii Contract: (NCR) / emise neconformitati | inchise
Contractante Obligatiile B. 4 puncte pentru | i (rezolvat/nerezolvat
contractantulu 90% din Fisele ) si comunicarea de
i de catre Autoritatea

Contractanta a
notificarii
punctajului obtinut.
Se considera Tnsusit
de catre partea
evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
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Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
C. 3 puncte pentru Contractanta a
70% din Fisele punctajului obtinut.
de
neconformitate
rezolvate
nerezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului
D. 2 puncte pentru
50% Fisa de
neconformitate
(NCR) / rezolvate
conform
acordului intre
Partila
finalizarea
Contractului
E. O puncte pentru
mai putin de
50% Fise de
neconformitate
(NCR) rezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului
Evidentele Caiet de A. 5 puncte se | Cartea Anexa la Procesul
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o
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4 puncte daca
Cartea

Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV

de receptie |la
terminarea

lucrarilor, iar
remedierea se
realizeaza n
maxim 5 zile

lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

3 puncte daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV

Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
necesare n Sarcini: acorda daca | Constructiei si | Verbal de Receptie
sarcina Capitolul 6 Cartea Procesul la terminarea
Contractanului | Contract: Constructiei este | Verbal de lucrarilor si
pentru Cartea | Obligatiile completa la data | Receptie la comunicarea de
Constructiei la | contractantulu semnarii PV de | terminarea catre Autoritatea
zi i receptie la | lucrarilor Contractanta a
terminarea notificarii
lucrarilor punctajului obtinut.

Se considera insusit
de catre partea
evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.

de receptie |la
terminarea
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Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de

performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului

a rezultatului
evaluarii

lucrarilor, iar
remedierea se
realizeaza in
maxim 10 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante
D. 2 puncte daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie |la
terminarea
lucrarilor, iar
remedierea se
realizeaza n
maxim 15 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante
E. 1 punct daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV

de receptie |la
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Indicator de Referintain Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanta Contract / evaluare suport si documentare si
Caiet de elementul insusire de catre
Sarcini partile Contractului
a rezultatului
evaluarii
terminarea
lucrarilor, iar

remedierea se
realizeaza Tn mai
mult de 15 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

Scorul de ,,5 puncte” corespunde nivelului minim de performanta acceptat de Autoritatea
Contractanta pentru fiecare indicator de performanta, in legatura cu executarea Contractului.
Consecintele unui nivel al punctajelor sub 5 :
i. Mentionarea acestor aspecte in documentul constator, acolo unde este aplicabil (obligatie
esentiala) si alte implicatii precum daune-interese.
ii.  Activarea optiunii pentru lucrari similare numai in situatia in care scorul pentru fiecare
indicator de performanta este 5.

10.9 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta

Exista posibilitatea utilizarii cererilor de schimbare/modificare pentru continutul rezultatelor
intermediare, asupra unor aspecte ce nu intra in categoria modificarilor substantiale ale contractului.

Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste continutul
rezultatului este urmatorul:
iii. Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.
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iv. Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va
notifica Contractantul Tn termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.

Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potentiala modificare
nesubstantiala la contract, Contractantul/Autoritatea Contractanta trebuie sa ofere urmatoarele
informatii:

viii. Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

ix. Autor, datele de creare/validare;

X. Descriere (rezumat si detaliat);

xi. Volumul de munca pe profil;

xii. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

xiii. Riscuri asociate cererii de schimbare;

xiv. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere

Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobatd, o
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

Se vor respecta prevederile Contractului — Conditii generale cu privire la subcontractare (Clauza 7
din Conditiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018).

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
Tn realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s& aib3 in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabil3;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a cadror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma
ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

n cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de natura s
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
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data si in conditiile in care sunt aplicabile.

n cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si Tn deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sanatate Tn muncad si controlul calitatii cuprinse fin
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia n care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile Tn domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;
iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
V. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare ih munca;

vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdau de la Montreal
privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

X.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

Xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);
Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de

cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
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international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.

12. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Se vor respecta prevederile Contractului — Conditii generale cu privire la subcontractare (Clauza 16
din Conditiile Generale din cadrul Anexei nr.2 la HG nr.1/2018)

13. CERINTELE MINIMALE OBLIGATORII CARE SA PERMITA APLICABILITATEA FACTORILOR DE
EVALUARE TEHNICI

Tn vederea aplicrii factorilor de evaluare, urméatoarele informatii vor fi luate in considerare de
catre ofertanti:

e Activitate — actiune n cadrul contractului care contribuie in mare masura (min. 10%) la
valoarea adaugata totala a proiectului.

e Subactivitate — actiuni / sarcini a caror indeplinire conduc la realizarea unei activitati

e Jaloane / puncte critice - Prin jalon (englezd milestone) se intelege un eveniment
semnificativ in desfasurarea proiectului, de obicei terminarea unei activitati majore

e Optimizarea resurselor alocate - alocarea resurselor si grupurilor de resurse
corespunzatoare fiecarei activitati astfel incat sa se obtina rezultate maximale in termeni de
cost, timp si calitate

Activitatile considerate principale de Autoritatea contractanti® sunt urmatoarele:

Activitati pregatitoare
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
Executia lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini si anexele acestuia

Ll

Activitati privind incheierea contractului

! Lista nu este exhaustivi si obligatorie si nu va fi folositd ca atare de operatorii economici participanti la
procedura. Aceasta va fi adaptata si corelatd cu metodologia de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor
prezentata de fiecare ofertant.

Piata Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timis Romania
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

contact@primarialugoj.ro www.primarialugoj.ro pag. 76


mailto:proiecte@primarialugoj.ro
mailto:departament@primarialugoj.ro
mailto:contact@primarialugoj.ro
http://www.primarialugoj.ro/

MANAGEMENT SYSTEM
CerTFiEn

MUNICIPIUL LUGOJ

Birou Management, Proiecte, Programe, etaj 1, camera 102
Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393

proiecte@primarialugoj.ro

150 9001

Actiunile considerate sub-activititi de citre Autoritatea Contractanta?, ce conduc la indeplinirea
activitatilor principale, sunt urmatoarele:

Subactivitatile reprezintd actiunile concrete care conduc la indeplinirea activitatilor. Cu titlu
exemplificativ, acestea pot fi:

1. Activitati pregatitoare
a. Actiuni privind organizarea Executantului
b. Actiuni obligatorii derulate Tnainate de Data de incepere a contractului, in
conformitate cu cerintele enumerate in Contract — Conditii generale
2. Executia lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini si anexele acestuia
a. lucrari pregatitoare
b. activitdti de punere in opera a documentatiei tehnice (asa cum sunt incluse in caietul
de sarcini si anexele acestuia)
c. controlul calitatii lucrarilor executate
d. activitati legate de receptia la terminarea lucrarilor
e. activitati legate de receptia finald la expirarea perioadei de garantie de buna
executie
3. Activitati privind Tncheierea contractului
a. Actiuni privind organizarea Executantului
b. Actiuni obligatorii derulate in conformitate cu cerintele enumerate in Contract —
Conditii generale

Definirea jaloanelor/punctelor critice considerate repere

Vor fi definite de ofertant la incheierea fiecarei etape (activitate / subactivitate) care, conform
metodologiei prezentate, are impact asupra viitoarelor activitati / actiuni si al caror mod de
indeplinire are impact direct asupra termenelor viitoare de indeplinire a contractului asumate.
Jaloanele / punctele critice vor defini astfel drumul critic, care trebuie sa corespunda metodologiei
de executie a contractului prezentata de fiecare ofertant.

Tndeplinirea criteriului de optimizare a resurselor

Fiecare ofertant va prezenta explicatii detaliate privind modul de alocare a resurselor in cadrul
contractului, demonstrand urmatoarele:

2 Lista nu este exhaustivi si obligatorie si nu va fi folosita ca atare de operatorii economici participanti la
procedura. Aceasta va fi adaptata si corelatd cu metodologia de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor
prezentata de fiecare ofertant.
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e Resurse umane - Distributia efortului pe categoriile de personal si nivelurile de expertiza
este realizatd cu luarea in considerare a valorii adaugate de fiecare categorie si nivel de
expertiza Tn realizarea activitatilor prin raportare la modalitatea efectiva de realizare a
activitatii si planul de lucru propus pentru toate activitatile din cadrul contractului.

e Resurse materiale — Modul de gestionare a contractului in asigurarea resurselor materiale,
nivelul de echipare si disponibilitatea resurselor conduc la obtinerea unor rezultate
maximale in termeni de cost, timp si calitate.

e Planificarea activitatilor — se va tine cont de calitatea si numarul resurselor folosite, astfel
incat durata activitatilor sa fie optimizata. Se va avea in vedere, de asemenea, corelarea
acestora cu metodologia propusa, care sa conduca la un grad de inter-relationare si
planificare ce va permite obtinerea unor rezultate maximale in termeni de cost, timp si
calitate.

Ofertantul va demonstra astfel cd modul de alocare a resurselor 7i permite prezentarea unei oferte
avantajoase raportat la durata executiei contractului.

Definirea acelor abateri considerate minore sau majore, in raport cu ,,Graficul general de realizare
al obiectivului de investitii” si resursele alocate

Abaterile / deviatiile reprezinta acele necorelari identificate in cadrul ofertei operatorului economic,
cu luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:

e Cerintele Beneficiarului

e Abordarea si metodologia propuse

e Planul de management al calitatii

e Program de executie, plan de lucru si grafic de executie
e Personalul propus si managementul contractului

e Infrastructura care va fi utilizata

Deviatie minord —acea necorelare constatata Tn prezentarea aspectelor enumerate mai sus, dar care
nu are impact asupra derularii generale a contractului. Abaterile minore sunt constatate la nivelul
subactivitatilor si nu au impact direct asupra activitatii din care fac parte, duratei de executie a
contractului sau asupra propunerii financiare.

Deviatie majora — acea necorelare constatata in prezentarea ofertei tehnice si care nu poate fi
consideratd abatere minora sau cumulul de abateri minore care conduc la o abatere majora a ofertei
in ansamblul sau.
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Notd 1: in conformitate cu modul de punctare a factorilor de evaluare, doar ofertele care prezintd
abateri minore vor fi evaluate si punctate. Orice abatere majord constatatd va conduce la
declararea ofertei ca neconformd. De asemenea, sunt aplicabile prevederile art. 134, alin. (5) —
(11) din H.G. 395/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Notd 2: Avdnd in vedere cd anumite aspecte ale aplicdrii factorilor de evaluare si ale evaludrii
propunerii tehnice in ansamblul sdu privesc corelarea cu propunerea financiard, Autoritatea
Contractantd isi rezervd dreptul de a revizui punctajele acordate pentru componenta tehnicd
si/sau incadrarea ofertei ca neconformé / conformd dupd evaluarea propunerilor financiare si in
raport de gradul de corelare a acestora cu propunerea tehnicd.

Orice necorelare, omisiune ori heconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in

raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va

conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii

tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata

sunt incidente prevederile de mai sus.

Anexa — Model Proces-verbal de receptie pentru documente/rapoarte — elemente cantitative

Contract nr. [introduceti]

Contractant [introduceti]

Referinta  proiectului,|[Numele proiectului]
daca este cazul

Datd inaintare|[zz/ll/aaaa]
document

Documente/rapoarte prezentate

Denumirea (conform Suportul utilizat pentru

Referintd(conform Caiet de
Nr Caiet de ) f' ./,C( tf , prezentarea de
arcini/Contrac
Sarcini/Contract) rezultate/documente/
rapoarte(*)
1. [introduceti] [introduceti clauza din Contract sau|[introduceti]

capitolul din Caietul de Sarcini unde este
specificat documentul/raportul respectiv]

2. [introduceti] [introduceti] [introduceti]

3. [introduceti] [introduceti] [introduceti]
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4, [introduceti] [introduceti] [introduceti]

(*):H: hértie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.

Contractant Autoritatea Contractanta
Data: [introduceti] [introduceti]
Nume: [introduceti] [introduceti]
Functia: [introduceti] [introduceti]
Aprobat: [introduceti] [introduceti]
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Anexa — Model Proces-verbal de receptie documente/rapoarte — elemente calitative
1. Context

1.1. Contract

1.2. Contractant

1.3. Referinta proiectului (daca

este cazul)

2.Lista documentelor sau
rapoartelor

2.1. Document/Raport 2.2.Referinta(conform Caiet de | 2.3. Termenul de
Sarcini/Contract) livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

O 3.1. Acceptare fara rezerve

O 3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeazd sa corecteze - in timpul convenit -
defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document).

O 3.3. Este aplicabila perioada de | Data finalizarii:
garantie?

O 3.4. Refuz (Contractantul se angajeaza sa corecteze greselile constatate si descrise la punctul
5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuata in conformitate cu cele stabilite
in Contract.

4. Semnaturi

4.1. CONTRACTANT 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR
Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia: Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:

Acceptare finala [daca este cazul]:
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Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia: Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:
5. Observatii
[Introduceti]

Intocmit

Ancuta Dimofte
Consultant management si achizitii

Iu I ia Na- Digitally signed

by luliana-

A NCcu ta Ancuta Dimofte
Date: 2023.09.26

Dimofte 09:09:35 +0300"

Avizat
Calin Gongola
Manager de proiect

) Digitally signed by / Semnat digital de:
CALIN-OLIVIU GONGOLA
Avizare
26.09.2023 10:23:29 (GMT+03:00)
Avizat
Denisa Antal

Responsabil tehnic

Digitally signed by / Semnat digital de:
DENISA-MADALINA OLARIU
Avizare

26.09.2023 11:17:43 (GMT+03:00)
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